
NOTES:  

There are 5 sets of LIFE+ "Nature & Biodiversity" application forms: A, B and C (technical forms), F 

(financial forms) and output indicator forms. The financial forms and output indicator forms are in 

separate Excel files.  

While filling in the technical forms A – C, please respect the standard A4 format. Maps illustrating the 

location of the proposed actions should be presented in annex. Insofar as possible, these maps should be 

in A4 format but may if necessary be presented in format A3. No formats other than A4 or A3 are 

allowed. 

Whenever several copies of one form 2008-XY needs to be produced, please use the following naming 

convention per page: 2008-XY/1; 2008-XY/2 etc. 
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LIFE+ 2008 
 

  
 FOR ADMINISTRATION USE ONLY 

 
 

 
 

 

    LIFE+ 08 NAT/ 
 

 

 
PROJECT 

 
Project title (max. 120 characters): 

Recuperación de hábitats riparios del río Ter (Recovery of riparian habitats of the Ter river)......... 

Project acronym (max. 25 characters): Riparia-Ter...………………………..……..……..……..……..…… 

The project will be implemented in the following: 

Country(ies) España....……………………………………………………………………………………………. 

Administrative region(s)Cataluña (ES51)……………………………………………………………………….. 

Expected start date: 01/01/2010………………   Expected end date: 31/12/2013……………….. 

BENEFICIARIES 
 

Name of the coordinating beneficiary (1): .CONSORCI ALBA-
TER.......................................................... 

Name of the associated beneficiary (2): AJUNTAMENT DE BESCANÓ………………………………... 

Name of the associated beneficiary (3): AJUNTAMENT DE GIRONA……………………………………… 

Name of the associated beneficiary (4): AJUNTAMENT DE SALT……………………………………… 

(Continue as necessary) 

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EC FUNDING 

Total project budget:     929.100 € 

Total eligible project budget:    929.100 € 

EC financial contribution requested:  464.550 €   ( =50 % of total eligible budget) 
 

PROJECT POLICY AREA  
 
You can only tick one of the following options:  

LIFE+ Nature: Best practice and/or demonstration project contributing to the 
implementation of the objectives of the EU Birds and Habitats Directives (Council 
Directives 79/409 EEC and 92/43/EEC) 

 
 X  

 
 

LIFE+ Biodiversity:  Demonstration and/or innovative project contributing to the 
objectives of the Commission Communication COM (2006) 216 final: "Halting the 
loss of Biodiversity by 2010 – and beyond" 
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 Coordinating Beneficiary Profile Information  
Short Name  CONSORCI ALBA-TER Beneficiary n° 1 

Legal information on the Coordinating Beneficiary 

Legal Name  CONSORCI ALBA-TER Legal Status 

VAT No P-0800060-F Public body 

Private commercial 

Private non- commercial 

X  

Legal Registration No NA  

Registration Date NA  

Legal address of the  Coordinating Beneficiary 

Street Name and No Plaça Fra Bernadí, 6 PO Box  NA 

Post Code  08560 Town/City Manlleu 

Country Code  ES511 Country Name  SPAIN 
Coordinating Beneficiary contact person information 

Title   Mr. Function President 

Surname Camps First Name Francesc 

E-mail address albater@albater.org 

Department / Service Sede administrativa 

Street Name and No Passeig del Ter, s/n – Museu Industrial del Ter PO Box NA 

Post Code 08560 Town/City Manlleu 

Country SPAIN 

Telephone No 0034938507152 Fax No 0034938512735 
Coordinating Beneficiary details 

Year  2008  

Annual turnover  NA Annual Balance Sheet Total  NA 

Number of employees 5 

Website www.albater.org 

 

Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal  

 
El Consorci Alba-Ter es una entidad pública de carácter asociativo con personalidad jurídica propia, capaz 
de crear y gestionar servicios o actividades de interés común partiendo siempre de la iniciativa local. Este 
organismo representa los órganos de la administración, así como agentes sociales, económicos y políticos 
de la cuenca del río Ter. Actualmente el Consorci Alba-Ter cuenta con la adhesión de 46 de los 57 
municipios de la ribera del río Ter y  la adhesión, también, de los cinco consejos comarcales del territorio, a 
pesar de la complejidad y lentitud de los procesos administrativos que comportaron su creación. Los 
municipios están distribuidos territorialmente a lo largo del río y representan el 90,6% de la población de la 
ribera (210.167 habitantes) y el 55,3% de la población total de la cuenca (398.755 habitantes). Además, 
cuenta con la colaboración de las dos diputaciones y tres universidades de ámbito territorial; de distintos 
departamentos del gobierno autonómico y un conjunto de empresas privadas y entidades financieras. 

 
El Consorci Alba-Ter goza del reconocimiento internacional, ya que en el año 2004 fue ganador de la5a. 
edición del “Premio Internacional de Dubai sobre las Buenas Prácticas para la mejora de las condiciones de 
vida”. Este reconocimiento otorgado por las Naciones Unidas y la municipalidad de Dubai ha significado un 
nuevo impulso para el Consorci Alba-Ter, que se presentó a dicha convocatoria con la siguiente candidatura: 
“El Consorci Alba-Ter, una apuesta de cohesión territorial, desarrollo económico y sostenibilidad de la 
cuenca fluvial del río Ter desde la iniciativa local”. 
 

YOU MAY NOT DUPLICATE THIS PAGE 
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COORDINATING BENEFICIARY DECLARATION  

 
The undersigned hereby certifies that: 
 

1. The specific actions listed in this proposal do not and will not receive aid from the 
Structural Funds or other Community financial instruments. In the event that any such 
funding will be made available after the submission of the proposal or during the 
implementation of the project, my organisation will immediately inform the European 
Commission. 

 
2. My organisation (add name) CONSORCI ALBA-TER has not been served with 

bankruptcy orders, nor has it received a formal summons from creditors.  My 
organisation is not in any of the situations listed in Articles 93.1 and 94 of Council 
Regulation 1605/2002 of 25/06/2002 (OJ L248 of 16/09/2002). 

 
3. My organisation (which is legally registered in the European Union) will contribute (add 

amount) 304550 €  to the project.  My organisation will implement the following actions: 
A1-A2-A3-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-D1-D2-D3-D4-D5-E1-E2-E3-E4-E5, with an 
estimated total cost of 452.610 €. 

 
4. Should one or more associated beneficiary or co-financier reduce or withdraw its 

financial contribution, my organisation will ensure that a corresponding additional 
contribution is made available. 

 
5. My organisation will conclude with the associated beneficiaries and co-financiers any 

agreements necessary for the completion of the work, provided these do not infringe 
on their obligations, as stated in the grant agreement with the European Commission. 
Such agreements will be based on the model proposed by the European Commission. 
They will describe clearly the tasks to be performed by each associated beneficiary 
and define the financial arrangements. 

 
6. I am aware that my organisation is solely legally and financially responsible to the 

Commission for the implementation of the project (Article 4 of the Common 
Provisions). 

 
I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   
 
I have read in full the Common Provisions (attached to the Model Grant Agreement provided 
with the LIFE+ application files). 
 
I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and 
the information provided is correct. 
 
At Manlleu on 8 september 2009. 
 
 
 
 

Signature of the Coordinating Beneficiary: 
 

Name(s) and status of signatory: Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter. 
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ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION (complete for each Associated Beneficiary) 
 

The undersigned hereby certifies that: 

1. My organisation (add name) AJUNTAMENT DE BESCANÓ, has not been served with 
bankruptcy orders, nor has it received a formal summons from creditors.  My organisation is not 
in any of the situations listed in Articles 93.1 and 94 of Council Regulation 1605/2002 of 
25/06/2002 (OJ L248 of 16/09/2002). 

2. My organisation (which is legally registered in the European Union) will contribute (add amount) 
20.000 €  to the project.  My organisation will participate in the implementation of the following 
actions (add action code(s)):A1-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-E1-E4-E5.  The estimated total cost of 
my organisation's part in the implementation of the project is (add amount) 91.890 €. 

3. My organisation will conclude with the coordinating beneficiary an agreement necessary for the 
completion of the work, provided this does not infringe on our obligations, as stated in the grant 
agreement with the European Commission. This agreement will be based on the model 
proposed by the European Commission. It will describe clearly the tasks to be performed by my 
organisation and define the financial arrangements. 

4. For the purposes of the implementation of the agreement regarding this project between the 
European Commission and the coordinating beneficiary:  

a) My organisation grants power of attorney to the coordinating beneficiary, to act in our name 
and for our account in signing the above-mentioned agreement and its possible subsequent 
riders with the European Commission. Accordingly, my organisation hereby mandates the 
coordinating beneficiary to take full legal responsibility for the implementation of such an 
agreement.  

b) My organisation hereby confirms that we have taken careful note of and accept all the 
provisions of the above agreement with the European Commission, in particular all provisions 
affecting my organisation and the coordinating beneficiary. In particular, my organisation 
acknowledges that, by virtue of this mandate, the co-ordinator alone is entitled to receive funds 
from the Commission and distribute to my organisation the amount corresponding to our 
participation in the action. 

c) My organisation hereby agrees to do everything in our power to help the coordinating 
beneficiary fulfil his obligations under the above agreement. In particular, my organisation 
hereby agrees to provide him whatever documents or information may be required, as soon as 
possible after receiving his request. 

d) The provisions of the above agreement, including this mandate, shall take precedence over 
any other agreement between my organisation and the coordinating beneficiary which may have 
an effect on the implementation of the above agreement between the coordinating beneficiary 
and the Commission. 

 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the Common Provisions (attached to the Model Grant Agreement provided with the 
LIFE+ application files). 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and the 
information provided is correct. 

At 20 november 2008 on Bescanó (Spain). 

Signature of the Associated Beneficiary: 

Name(s) and status of signatory: ............................................................................................... 
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ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION (complete for each Associated Beneficiary) 
 

The undersigned hereby certifies that: 

1. My organisation (add name) AJUNTAMENT DE GIRONA, has not been served with bankruptcy 
orders, nor has it received a formal summons from creditors.  My organisation is not in any of 
the situations listed in Articles 93.1 and 94 of Council Regulation 1605/2002 of 25/06/2002 (OJ 
L248 of 16/09/2002). 

2. My organisation (which is legally registered in the European Union) will contribute (add amount) 
20.000 €  to the project.  My organisation will participate in the implementation of the following 
actions (add action code(s)):A1-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-E1-E4-E5.  The estimated total cost of 
my organisation's part in the implementation of the project is (add amount) 151.550 €. 

3. My organisation will conclude with the coordinating beneficiary an agreement necessary for the 
completion of the work, provided this does not infringe on our obligations, as stated in the grant 
agreement with the European Commission. This agreement will be based on the model 
proposed by the European Commission. It will describe clearly the tasks to be performed by my 
organisation and define the financial arrangements. 

4. For the purposes of the implementation of the agreement regarding this project between the 
European Commission and the coordinating beneficiary:  

a) My organisation grants power of attorney to the coordinating beneficiary, to act in our name 
and for our account in signing the above-mentioned agreement and its possible subsequent 
riders with the European Commission. Accordingly, my organisation hereby mandates the 
coordinating beneficiary to take full legal responsibility for the implementation of such an 
agreement.  

b) My organisation hereby confirms that we have taken careful note of and accept all the 
provisions of the above agreement with the European Commission, in particular all provisions 
affecting my organisation and the coordinating beneficiary. In particular, my organisation 
acknowledges that, by virtue of this mandate, the co-ordinator alone is entitled to receive funds 
from the Commission and distribute to my organisation the amount corresponding to our 
participation in the action. 

c) My organisation hereby agrees to do everything in our power to help the coordinating 
beneficiary fulfil his obligations under the above agreement. In particular, my organisation 
hereby agrees to provide him whatever documents or information may be required, as soon as 
possible after receiving his request. 

d) The provisions of the above agreement, including this mandate, shall take precedence over 
any other agreement between my organisation and the coordinating beneficiary which may have 
an effect on the implementation of the above agreement between the coordinating beneficiary 
and the Commission. 

 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the Common Provisions (attached to the Model Grant Agreement provided with the 
LIFE+ application files). 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and the 
information provided is correct. 

At 20 november 2008 on Girona (Spain). 

Signature of the Associated Beneficiary: 

Name(s) and status of signatory: ............................................................................................... 
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ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION (complete for each Associated Beneficiary) 
 

The undersigned hereby certifies that: 

1. My organisation (add name) AJUNTAMENT DE SALT, has not been served with bankruptcy 
orders, nor has it received a formal summons from creditors.  My organisation is not in any of 
the situations listed in Articles 93.1 and 94 of Council Regulation 1605/2002 of 25/06/2002 (OJ 
L248 of 16/09/2002). 

2. My organisation (which is legally registered in the European Union) will contribute (add amount) 
20.000 €  to the project.  My organisation will participate in the implementation of the following 
actions (add action code(s)):A1-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-E1-E4-E5.  The estimated total cost of 
my organisation's part in the implementation of the project is (add amount) 233.050 €. 

3. My organisation will conclude with the coordinating beneficiary an agreement necessary for the 
completion of the work, provided this does not infringe on our obligations, as stated in the grant 
agreement with the European Commission. This agreement will be based on the model 
proposed by the European Commission. It will describe clearly the tasks to be performed by my 
organisation and define the financial arrangements. 

4. For the purposes of the implementation of the agreement regarding this project between the 
European Commission and the coordinating beneficiary:  

a) My organisation grants power of attorney to the coordinating beneficiary, to act in our name 
and for our account in signing the above-mentioned agreement and its possible subsequent 
riders with the European Commission. Accordingly, my organisation hereby mandates the 
coordinating beneficiary to take full legal responsibility for the implementation of such an 
agreement.  

b) My organisation hereby confirms that we have taken careful note of and accept all the 
provisions of the above agreement with the European Commission, in particular all provisions 
affecting my organisation and the coordinating beneficiary. In particular, my organisation 
acknowledges that, by virtue of this mandate, the co-ordinator alone is entitled to receive funds 
from the Commission and distribute to my organisation the amount corresponding to our 
participation in the action. 

c) My organisation hereby agrees to do everything in our power to help the coordinating 
beneficiary fulfil his obligations under the above agreement. In particular, my organisation 
hereby agrees to provide him whatever documents or information may be required, as soon as 
possible after receiving his request. 

d) The provisions of the above agreement, including this mandate, shall take precedence over 
any other agreement between my organisation and the coordinating beneficiary which may have 
an effect on the implementation of the above agreement between the coordinating beneficiary 
and the Commission. 

 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the Common Provisions (attached to the Model Grant Agreement provided with the 
LIFE+ application files). 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and the 
information provided is correct. 

At 20 november 2008 on Salt (Spain). 

Signature of the Associated Beneficiary: 

Name(s) and status of signatory: ............................................................................................... 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary) 

 
Associated Beneficiary profile information 

  Short name  AJUNTAMENT DE BESCANÓ   Beneficiary n° 2 

Legal information on the Associated Beneficiary 

Legal Name  AJUNTAMENT DE BESCANÓ Legal Status 

VAT No P1702300C Public body 

Private commercial 

Private non-commercial 

X  

Legal Registration No NA  

Registration Date NA  

Legal address of the  Coordinating Beneficiary 

Street Name and No Plaça Joan Maragall, 3 PO Box  NA 

Post Code  17162 Town/City BESCANÓ 

Country Code  ES511 Country Name  SPAIN 

 
Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal 

 
El Ayuntamiento de Bescanó es la administración local de una localidad de 3900 habitantes, con una 
superficie en su término municipal de 37 km.2. La localidad ha estado, desde siempre, muy vinculada al 
rio, de forma que últimamente el ayuntamiento ha adquirido la “Illa de la Pilastra”, finca en la que se van 
a llevar a cabo las actuaciones programadas dentro del presente proyecto. 

 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary) 

 
Associated Beneficiary profile information 

  Short name  AJUNTAMENT DE GIRONA   Beneficiary n° 3 

Legal information on the Associated Beneficiary 

Legal Name  AJUNTAMENT DE GIRONA Legal Status 

VAT No P1708500B Public body 

Private commercial 

Private non-commercial 

X  

Legal Registration No NA  

Registration Date NA  

Legal address of the  Coordinating Beneficiary 

Street Name and No Plaça del Vi, 1 PO Box  NA 

Post Code  17004 Town/City GIRONA 

Country Code  ES511 Country Name  SPAIN 

 
Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal 

 
El Ayuntamiento de Girona  es la administración local de una ciudad, capital de provincia,  de cerca de 
90.000 habitantes,con una superficie en su término municipal de 39 Km.2. La ciudad, atravesada por 
los ríos Ter i Onyar, ha actuado, siempre, con mucha sensibilidad por los temas de medio ambiente y 
en especial con el cuidado de sus zonas fluviales. Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
se llevaran a cabo en “el bosc de Can Salvatella” y la “illa de Can Pedret”, ambas fincas de titularidad 
municipal. 

 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE (complete for each Associated Beneficiary) 

 
Associated Beneficiary profile information 

  Short name  AJUNTAMENT DE SALT   Beneficiary n° 4 

Legal information on the Associated Beneficiary 

Legal Name  AJUNTAMENT DE SALT Legal Status 

VAT No P1716400E Public body 

Private commercial 

Private non-commercial 

X  

Legal Registration No NA  

Registration Date NA  

Legal address of the  Coordinating Beneficiary 

Street Name and No Plaça Lluis Companys, 1 PO Box  NA 

Post Code  17190 Town/City SALT 

Country Code  ES511 Country Name  SPAIN 

 
Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the 
proposal 

 
El Ayuntamiento de Salt  es la administración local de una ciudad  de cerca de 30.000 habitantes,con 
una superficie en su término municipal de 6 Km.2. La ciudad cuenta con una amplia zona en la cuenca 
del rio Ter, “les deveses de Salt”, donde se llevaran a cabo las actuaciones que se contemplan en el 
proyecto de referencia. El ayuntamiento, muy sensible a temas medioambientales y, sobre todo, 
fluviales, ha estado llevando a cabo importantes acciones en esta zona. 

 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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CO-FINANCIER PROFILE AND COMMITMENT FORM (Complete for each co-financier) 

 
Legal Name and full address on the co-financier 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Pujada Sant Martí, 4-5 
17004 – GIRONA 
Tel. 972 18 50 00 

Financial commitment  

We will contribute the following 
amount to the project: 100.000 Euros 

Status of the financial commitment 

La decisión de compromiso financiero de la Diputació de Girona en el proyecto 
“Recuperación de hábitats riparios del rio Ter. Riparia-Ter” está tomada y confirmada. La 
aportación se realizará según convenio de colaboración entre el Consorci Alba-Ter y la 
Diputación de Girona, para actuaciones de mejora o recuperación del patrimonio natural de 
la cuenca del rio Ter, establecido por ambas partes bajo condiciones marco, supeditado a la 
existencia de partida presupuestaria y durante los años 2010-2013, período de ejecución del 
proyecto presentado.   

Signature of the authorised person 

Name and status of the authorised 
person (obligatory): 

Sr. Josep Maria Rufí i Pagès 

Diputat Delegat de Medi Ambient i Territori 

Date of the signature 
(obligatory): 

Girona,  5 de noviembre de 2008. 

Authorised signature (obligatory):  

 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 
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OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR COMMUNITY FUNDING 
 
 
Please answer each of the following questions : 
 
• Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE co-

financing? (please cite LIFE project reference number, title, year, amount of the co-
financing, duration, name(s) of coordinating beneficiary and/or partners involved): 

 
El Consorcio Alba-Ter, solicitante de este proyecto, no ha sido beneficiario ni ha participado en modo 
alguno en ningún proyecto LIFE. 
Sólo cabe mencionar que uno de los municipios consorciados en el Consorcio Alba-Ter, Torroella de 
Montgrí-l’Estartit, sí ha sido beneficiario de dos proyectos LIFE-Naturaleza (LIFE99NAT/E/006386 y 
LIFE04NAT/ES/000059). Estos proyectos tenían por objetivo la restauración de diversos hábitats de 
humedales costeros asociados a la desembocadura del río Ter y la recuperación de especies 
amenazadas allí presentes. Por lo tanto, no guardan ninguna relación directa con la presente 
propuesta, puesto que ni siquiera está previsto actuar dentro del municipio de Torroella de Montgrí. Sin 
embargo, la experiencia de estos proyectos anteriores será beneficiosa para el desarrollo del proyecto 
que aquí se solicita, puesto que la gestión y el seguimiento científico de estos dos proyectos anteriores 
ha sido confiada principalmente a la Sección de Limnología de la Universidad de Girona, que participará 
en el presente proyecto realizando también el seguimiento científico y asesorando al futuro equipo 
gestor (ver formulario F.1). Esta experiencia de la Universidad de Girona se amplia aún más si se tiene 
en cuenta que en este momento también ha participado en el seguimiento científico de otros proyectos 
LIFE-Naturaleza que se han realizando en la cuenca del Ter (LIFE03NAT/ES/000067), concretamente 
en la zona lacustre de Banyoles que drena a un afluente de este río, pero dentro de los términos 
municipales de dos municipios no consorciados en el Consorcio Alba-Ter, puesto que no son 
atravesados por este río.    
 
• Have you or any of the associated beneficiaries submitted any actions related directly or 

indirectly to this project to other Community financial instruments? To whom? When and 
with what results? 

 
El Consorcio Alba-Ter se constituyó el año 1998 para gestionar e implementar el Proyecto Alba-
Ter/Ave, cofinanciado por el Programa Terra (artículo 10 del FEDER) de la DG XVI de Política Regional 
y Cohesión de la Unión Europea. Este proyecto promovido desde la iniciativa local, tenía la finalidad de 
realizar un Plan de Ordenación Integral del río Ter basado en criterios de sostenibilidad. 
 
Una vez finalizado el Proyecto Alba-Ter/Ave en mayo del año 2001, el principal objetivo del Consorcio 
Alba-Ter es implementar los resultados obtenidos en el mencionado Plan de Ordenación Integral del río 
Ter, con el fin de cohesionar y desarrollar territorialmente el espacio que configura el río Ter y su 
cuenca. Este organismo trabaja para ejecutar las líneas estratégicas derivadas del plan de ordenación. 
Buena parte de los proyectos que ha ejecutado el Consorcio Alba-Ter a lo largo de su trayectoria se 
han ejecutado gracias a la participación en instrumentos promovidos por la UE. Ha obtenido 
cofinanciación del FEDER, INTERREG III A, INTERREG III B MEDOCC, TERRA, Fondo Social 
Europeo, entre otros.  
 
En relación al presente proyecto los socios beneficiarios no han ejecutado actuaciones financiadas con 
fondos europeos en las zonas de actuación previstas en el proyecto.  
 
El Consorcio Alba-Ter beneficiario coordinador del proyecto, si que de forma indirecta ha ejecutado 
actuaciones en dos de las zonas de actuación previstas en el proyecto a través de la iniciativa 
comunitaria INTERREG III A 2002-2006. A través de esta iniciativa se desarrolló el Proyecto de 
creación de un Taller transfronterizo del agua con un socio francés el Syndicat Intercommunal de 
Gestion et d’Aménagement du Tec (Francia). El principal objetivo de este proyecto era la transferencia 
de metodologías y la ejecución de actuaciones experimentales de rehabilitación fluvial. El presupuesto 
total del proyecto por parte del Consorcio Alba-Ter fue de 189.000 €. 
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En el marco de este proyecto se ejecutaron actuaciones piloto de eliminación de vegetación alóctona en 
las zonas de actuación del presente proyecto correspondientes a Salt y Girona. Concretamente las 
actuaciones se destinaron a ensayar en parcelas de tamaño muy reducido (entre 500 y 1.000 m2) 
pruebas piloto de control de vegetación exótica (Ailanthus altíssima en Salt y Partenocisus quinquefolia 
en Girona). Estos ensayos previos serán de mucha utilidad para desarrollar las acciones 
correspondientes a control de especies invasoras propuestas en el proyecto presentado a Life +.   
 
 
• For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other 

Community financial instruments, please explain in full detail why you consider that those 
actions nevertheless do not fall within the main scope of the instrument(s) in question and 
are therefore included in the current project.  

 
 
Se ha optado por presentar las actuaciones previstas en el presente proyecto al programa Life+ 
Naturaleza y Biodiversidad porqué es la convocatoria que mejor se adapta a las necesidades de las 
zonas de actuación y a la tipología de las acciones previstas teniendo en cuenta que pertenecen a la 
Red Natura 2000 concretamente al espacio Riberas del Bajo Ter (ES 5120011). 
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DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY  

This form is mandatory for all LIFE+ Nature and LIFE+ Biodiversity project proposals. For 
transnational project proposals, a separate copy must be filled in by the competent nature 
conservation / biodiversity authority of all participating countries. 
 
Optional: this form may also be used to indicate any other support to the project by important 
stakeholder bodies, administrative bodies or individuals that may be concerned by the project. 
 
 
Name and legal status: Agència Catalana de l’Aigua 
 
Full address: Provença, 204-208   -   08036 Barcelona  (Catalunya, Spain)  
 
Tel: 00 34 93 567 2800    Fax: 00 34 93 567 2780   E-mail: aca@gencat.cat  
 
Contact person (name and function):  
Gabriel Borràs Calvo 
Jefe area planificación  
 
Please specify whether, why and how you will support this project:  
 
La Agència Catalana de l’Aigua manifiesta su apoyo al proyecto “Recuperación de hábitats 
riparios del rio Ter”, propuesto por el Consorci Alba-Ter, dada la gran importancia de ejecutar 
la planificación del espacio LIC Riberes del Baix Ter (código Red Natura ES5120011), con el 
fin de alcanzar el estatus señalado por la Directiva marc del agua. 
 
Esta Agència Catalana de l’Aigua, como autoridad competente, concreta su apoyo a nivel 
técnico y administrativo, manifestando que facilitará las autorizaciones necesarias para las 
actuaciones del proyecto. 
 
 
Signature and date: 
Gabriel Borràs Calvo 
Jefe area de planificación 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 7 de noviembre de 2008. 
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DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY  

This form is mandatory for all LIFE+ Nature and LIFE+ Biodiversity project proposals. For 
transnational project proposals, a separate copy must be filled in by the competent nature 
conservation / biodiversity authority of all participating countries. 
 
Optional: this form may also be used to indicate any other support to the project by important 
stakeholder bodies, administrative bodies or individuals that may be concerned by the project. 
 
 
Name and legal status: Dirección General del Medio Natural (Generalitat de Catalunya) 
 
Full address: Dr. Roux, 80  -  08017 Barcelona 
 
Tel: .00 34 93 567 4200     Fax: 00 34 93 280 3320   E-mail: dgmn.dmah@gencat.cat  
 
Contact person (name and function):  
Núria Buenaventura Puig, Directora General del Medio Natural 
 
Please specify whether, why and how you will support this project:  
 
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya es plenamente 
consciente de los problemas que afectan a la conservación de los hábitats riparios de la 
cuenca del río Ter en Catalunya (región ES51), especialmente en lo que se refiere a los 
bosques de ribera de Alnus glutinosa (Hábitat 91EO*), a los bosques en galería Salix alba y 
Populus alba (Hábitat 92AO) y a los estanques temporales mediterráneos (Hábitat 3170*). Por 
este motivo la Dirección General de Medio Natural considera de gran interés llevar a cabo el 
proyecto “Recuperación de hábitats riparios del río Ter”, propuesto por el Consorci Alba-Ter. 
 
Esta autoridad valora positivamente las acciones recogidas en la propuesta, a la que da su 
apoyo, y que se llevará a cabo en los límites de la Comunidad Autónoma de Catalunya (región 
ES51) y concretamente dentro del espacio LIC, Riberes del Baix Ter (Código Red Natura 
ES5120011). Por otra parte, esta Dirección General de Medio Natural facilitará las 
autorizaciones necesarias para las actuaciones del proyecto. 
 
Signature and date: 
Núria Buenaventura Puig 
Directora General del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 7 de noviembre de 2008. 
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DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY  

This form is mandatory for all LIFE+ Nature and LIFE+ Biodiversity project proposals. For 
transnational project proposals, a separate copy must be filled in by the competent nature 
conservation / biodiversity authority of all participating countries. 
 
Optional: this form may also be used to indicate any other support to the project by important 
stakeholder bodies, administrative bodies or individuals that may be concerned by the project. 
 
 
Name and legal status: Dirección General del Medio Natural (Generalitat de Catalunya) 
 
Full address: C/Dr. Roux, 80– 08017 Barcelona 
Tel: 00 34 935674200    Fax: 00 34 932803320  E-mail : dgmn.dmah@gencat.cat     
 
Contact person (name and function):  
Núria Buenaventura Puig – Directora General del Medio Natural 
 
Please specify whether, why and how you will support this project:  
 
Visto que el Consorci Alba-Ter ha presentado la propuesta LIFE + Naturaleza titulada 
“Recuperación de hábitats riparios del rio Ter (Recovery of riparian hábitats of the Ter river) 
{código asignado LIFE 08 NAT/ES/072} y que la ha presentado a la convocatoria de la 
Comisión Europea (2007/C 232/05) para LIFE + 2008. 
Visto que los servicios de la Comisión Europea están evaluando esta propuesta y han 
solicitado al beneficiario coordinador (Consorci Alba-Ter) aclaraciones sobre tres hábitats 
prioritarios 3170*, 6220* and 91E0* que no están incluidos en el formulario normalizado de 
datos (SDF) y proporcionar un compromiso de la autoridad competente para actualizar el SDF 
antes del fin del proyecto. 
Expongo que en el formulario normalizado de Datos del lugar de Natura 2000 de Riberes del 
Baix Ter enviado a la Comisión Europea en el mes de octubre de 2006 se ha detectado la 
falta de hábitats presentes en el espacio natural, hábitats que son relevantes para una buena 
conservación y protección de la biodiversidad del lugar. Éstos, corresponden a hábitats que 
aparecen en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y concretamente los hábitats con 
los códigos 6220* y 91E0*. 
Por lo expuesto anteriormente la Dirección General del Medio Natural, como autoridad 
competente, se compromete a modificar el formulario normalizado de datos del espacio 
de la Red Natura 2000 de Riberes del Baix Ter (código SCI ES5120011) dentro del período de 
duración de la propuesta LIFE + que el Consorci Alba-Ter ha presentado en la convocatoria 
de 2008, de acuerdo con las nuevas informaciones científicas que recientes estudios de 
campo han detectado en el espacio. 
 
Signature and date: 
Núria Buenaventura Puig 
Directora General del medio Natural 

 
Barcelona, 25 de mayo de 2009. 
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DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY  

This form is mandatory for all LIFE+ Nature and LIFE+ Biodiversity project proposals. For 
transnational project proposals, a separate copy must be filled in by the competent nature 
conservation / biodiversity authority of all participating countries. 
 
Optional: this form may also be used to indicate any other support to the project by important 
stakeholder bodies, administrative bodies or individuals that may be concerned by the project. 
 
 
Name and legal status: Ajuntament de Bescanó 
 
Full address: Pl. Joan Maragall, 3 – 17162 Bescanó 
 
Tel: .00 34 972440005     Fax: 00 34 972442702   E-mail: bescano@ddgi.es  
 
Contact person (name and function):  
Xavier Soy i Soler, Alcalde-president de l’Ajuntament de Bescanó 
 
Please specify whether, why and how you will support this project:  
 
En relación al proyecto “”Recuperación de hábitats riparios del rio Ter”, presentado por el 
Consorci Alba-Ter a la convocatoria europea LIFE+ 2008, aceptado con referencia “LIFE08 
NAT/E/000072”, proyecto en el cual el Ayuntamiento de Bescanó figura como socio 
beneficiario, esta administración se compromete a ejecutar los trámites de aprobación de los 
planes de gestión descritos en la acción A.1 del mencionado proyecto, según el procedimiento 
legal de aprobación, antes de la finalización del proyecto. 
 
Tal como se desprende del detalle de la acción A.1, la redacción de los planes será asumida 
por personal de gestión del proyecto, no obstante, este ayuntamiento participará a través de 
un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la figura de las comisiones 
ejecutivas, como parte de sus atribuciones previstas para la gestión del mismo. 
 
Signature and date: 
Xavier Soy I Soler  
Alcalde de l’Ajuntament de Bescanó 

 
Bescanó, 26 de Mayo de 2009. 
 

YOU MAY DUPLICATE THIS PAGE 

  



 

 

LIFE+ Nature & Biodiversity 2008- A8 
 
 

DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY  

This form is mandatory for all LIFE+ Nature and LIFE+ Biodiversity project proposals. For 
transnational project proposals, a separate copy must be filled in by the competent nature 
conservation / biodiversity authority of all participating countries. 
 
Optional: this form may also be used to indicate any other support to the project by important 
stakeholder bodies, administrative bodies or individuals that may be concerned by the project. 
 
Name and legal status: Ajuntament de Girona 
 
Full address: Pl. Del Vi, 1 - 17004 Girona 
 
Tel:00 34 972419000  Fax: 00 34 972 419016 E-mail: ajuntamentinforma@ajgirona.cat  
 
Contact person (name and function):  
Anna Pagans i Gruartmoner, Alcaldesa de l’Ajuntament de Girona 
 
Please specify whether, why and how you will support this project:  
 
En relación al proyecto “”Recuperación de hábitats riparios del rio Ter”, presentado por el 
Consorci Alba-Ter a la convocatoria europea LIFE+ 2008, aceptado con referencia “LIFE08 
NAT/E/000072”, proyecto en el cual el Ayuntamiento de Girona figura como socio beneficiario, 
esta administración se compromete a ejecutar los trámites de aprobación de los planes de 
gestión descritos en la acción A.1 del mencionado proyecto, según el procedimiento legal de 
aprobación, antes de la finalización del proyecto. 
 
Tal como se desprende del detalle de la acción A.1, la redacción de los planes será asumida 
por personal de gestión del proyecto, no obstante, este ayuntamiento participará a través de 
un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la figura de las comisiones 
ejecutivas, como parte de sus atribuciones previstas para la gestión del mismo. 
 
Signature and date: 
Anna Pagans I Gruartmoner  
Alcaldesa de l’Ajuntament de Girona 

 
 
Girona, 26 de Mayo de 2009 
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DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY  

This form is mandatory for all LIFE+ Nature and LIFE+ Biodiversity project proposals. For 
transnational project proposals, a separate copy must be filled in by the competent nature 
conservation / biodiversity authority of all participating countries. 
 
Optional: this form may also be used to indicate any other support to the project by important 
stakeholder bodies, administrative bodies or individuals that may be concerned by the project. 
 
 
Name and legal status: Ajuntament de Salt 
 
Full address: Pl. Lluís Companys 1 – 17190 Salt 
 
Tel: .00 34 972249191    Fax: 00 34 972237072   E-mail: alcaldessa@salt.cat  
 
Contact person (name and function):  
Iolanda Pineda i Balló – Alcaldesa de l’Ajuntament de Salt 
 
Please specify whether, why and how you will support this project:  
 
En relación al proyecto “”Recuperación de hábitats riparios del rio Ter”, presentado por el 
Consorci Alba-Ter a la convocatoria europea LIFE+ 2008, aceptado con referencia “LIFE08 
NAT/E/000072”, proyecto en el cual el Ayuntamiento de Salt figura como socio beneficiario, 
esta administración se compromete a ejecutar los trámites de aprobación de los planes de 
gestión descritos en la acción A.1 del mencionado proyecto, según el procedimiento legal de 
aprobación, antes de la finalización del proyecto. 
 
Tal como se desprende del detalle de la acción A.1, la redacción de los planes será asumida 
por personal de gestión del proyecto, no obstante, este ayuntamiento participará a través de 
un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la figura de las comisiones 
ejecutivas, como parte de sus atribuciones previstas para la gestión del mismo. 
 
Signature and date: 
Iolanda Pineda i Balló  
Alcaldesa de l’Ajuntament de Salt 

 
 
Salt, 26 de mayo de 2009. 
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English) 
 
Project title:  
Recovery of riparian habitats of the Ter river 
 
Project objectives: 
 
All along the Ter river, the riverside ecosystems have been decreasing in surface or deteriorating in 
quality for several causes, most of them related with the lost of the natural river dynamics which has 
allowed an increasing and direct occupation of these ecosystems for agricultural, urban, or industrial 
uses. So, nowadays, in some parts of this river, riparian habitats have been reduced to a testimonial 
presence in a narrow belt beside the river bed. Mainly, this process has strongly affected the temporal 
flooding areas, including lagoons and ponds that came from former river beds, and also the mature 
alluvial forests.   
 
The main objective of the project is the recovery of riparian habitats of the river Ter, especially alluvial 
forests with Alnus glutinosa (Habitat 91E0*), Salix alba and Populus alba galleries (Habitat 92A0) and 
temporary Mediterranean ponds (Habitat 3170*). The Project has also as an objective the organisation 
of the accesses in the restoration areas to avoid the degradation of these ecosystems as a 
consequence of the high human frequentation that punctually occurs in suburban areas and to introduce 
the natural values in a sustainable manner with the preservation of natural areas. 
 
Obviously, the loss of riparian habitats along the river Ter, has had a strong negative effect on the 
animal communities too. In spite of this, these comunities still include some species included in the 
annexs  of the habitats directive, such as Lutra lutra, Austropotamobius pallipes, Mauremys leprosa, 
Emys orbicularis, Triturus marmoratus, Alytes obstertricans, Pelobates cultripes, Hyla meridionalis, or 
Barbus meridionalis, among others, and also several species included in the annex y of the birds 
directive, such as Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, Egretta garcetta, Ixobrychus minutus or Alcedo 
atthis, among others. All these species will probably directly benefit from the habitats restoration 
foreseen in this project.  
 
Actions and means involved: 
The main actions proposed in the project can be summarized as: 
 
- The restoration and reforestation of degraded riverside forests and river margins.  
 
- The recovery of some temporary floodable wetlands, including temporal ponds, associated with the 
fluvial system. 
 
- The application of forest management practices to improve the natural regeneration of mature alluvial 
forests.  
 
- The control of invasive exotic plants. 
 
 - The ordination of the accesses to prevent and to regulate the excessive human frequentation from 
continuing to deteriorate these ecosystems. 
 
All these actions will be carried out in 4 different areas. These areas have been chosen according to a 
combination of three main criteria, their ecological interest, their foregone ecological recovery capacity, 
and their legal situation. The legal situation has been taken into account to maximize the success of the 
project. 
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Expected results (outputs and quantified achievements): 
 
The global expected results are, firstly, the restoration and recovery of at least 75 ha of riparian forests, 
including alluvial forests of Alnus glutinosa and Salix alba and Populus alba galleries, and, secondly, the 
recovery of at least 2 floodable areas with temporary Mediterranean ponds. Also, a general recovery of 
the communities of faunae is expected, including a wide list of species included in birds and habitats 
directives.    
 
All these results will be monitored through appropriate studies of flora, vegetation, and animal indicators.      
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT 

 
Name of the project area: RIBERAS DEL BAJO TER 
 
Surface area (ha): 138, 53 

EU protection status: SPA □ NATURA 2000 Code : NA 

 pSCI ■ NATURA 2000 Code : ES5120011 

 
Other protection status according to national or regional legislation:  
 
Ninguno.  
 
 
Main land uses and ownership status of the project area:  
 
El proyecto prevé cuatro zonas de actuación en el tramo bajo del Ter aguas abajo de los embalses que 
regulan el río. Todas las fincas objeto del proyecto son en la actualidad de titularidad pública, o bien de 
titularidad municipal o bien de la Agencia Catalana del Agua.   
 
La primera zona de actuación (TER 1) comprende la totalidad de una isla fluvial, la “Illa de la Pilastra”. 
La finca principal ha sido adquirida recientemente por el ayuntamiento de Bescanó con el objetivo de 
protegerla. El resto de terreno corresponde a zona de dominio público hidráulico. Actualmente no se da 
ningún aprovechamiento de esta zona,  recubierta por bosque de ribera degradado y algún resto de 
plantaciones abandonadas de frondosas. La superficie de esta zona de actuación es de 12,62 ha. (Ver 
el anexo de mapas) 
 
La segunda zona de actuación (TER 2) abarca una amplia zona continua de los municipios de Salt, 
mayoritariamente,  y Girona. Se trata de zonas de dominio público hidráulico ya deslindadas cuya 
gestión se viene realizando des de los respectivos ayuntamientos o de fincas adquiridas por el 
ayuntamiento de Girona. El ayuntamiento de Girona recientemente ha ejecutado un proyecto de 
recuperación de lagunas permanentes, vean detalles en esfuerzos previos (formulario B2d).  En la zona 
se observa un mosaico de formaciones de ribera, en estados dispares de conservación, antiguos 
cauces del río Ter, lagunas temporales y permanentes, prados secos,  etc.  Se trata de una zona 
periurbana con bastante uso público. La superficie de esta zona de actuación es de 66,74 ha. (Ver el 
anexo de mapas) 
 
La tercera zona de actuación (TER 3) propuesta es también una zona periurbana dentro del municipio 
de Girona que abarca una isla fluvial (Illa del Ter a Pedret) y una extensión considerable de riberas 
llamada “Bosc de Can Salvatella”. Incluyen terrenos dentro del dominio público hidráulico deslindado, 
cuya gestión se lleva a cabo desde el ayuntamiento de Girona y el resto de la zona es de propiedad 
municipal. Actualmente, estos terrenos son mayoritariamente forestales, incluyendo bosques de ribera 
espontáneos en diferente estado y restos de antiguas plantaciones, aunque aparecen también zonas 
deforestadas sin uso como antiguas huertas. La superficie de esta zona de actuación es de 29,59 ha. 
(Ver el anexo de mapas) 
 
Finalmente la cuarta zona de actuación (TER 4) comprende la totalidad de una antigua isla fluvial (Illa 
d’Avall). La finca es de titularidad municipal del ayuntamiento de Jafre. Actualmente no se da ningún 
aprovechamiento de esta finca, pero antaño se produjeron actividades incontroladas, como la aparición 
irregular de una zona de MotoCross. El terreno se encuentra poblado por diversos bosques de ribera, 
zonas arbustivas y  prados secos. El resto del terreno corresponde a zona de dominio público 
hidráulico. La superficie de esta zona de actuación es de 30,04 ha. (Ver el anexo de mapas) 
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Scientific description of project area:  
El espacio Riberas del Baix Ter está situado en la planicie que se abre tras circular por entre la Sierra 
Transversal y los macizos prelitorales de les Guilleries. Se trata de una zona predominantemente 
sedimentaria, con escaso o nulo relieve y que se extiende hasta el mar. Esta llanura cuaternaria  
originada por los aportes sedimentarios del propio río se sitúa por debajo de los 150 m. snm.  
 
En este espacio fluvial, que se inicia después del sistema de grandes embalses de Sau-Susqueda-El 
Pasteral se da una drástica regulación del caudal  y se ve afectado por un trasvase de agua a las 
grandes zonas urbanas de Cataluña des de finales de la década de los años 1960. Así pues, en este 
espacio existe una más que notable alteración de los regimenes hidrológicos naturales.  
 
Se trata de un espacio  donde existe un mosaico entre las formaciones naturales de carácter 
mediterráneo o edafogénico (encinares, robledales submediterráneos, bosques de ribera, formaciones 
higrófilas, etc.) y las vinculadas a la actividad agrícola. La diversidad de ambientes propicia la existencia 
de numerosos hábitats naturales, varios de los cuales prioritarios (91E0*, 3170*, 6220*), y de una gran 
riqueza florística y faunística. En este tramo se diversifican los bosques aluviales presentes de manera 
que es posible observar la convivencia de los bosques de Alnus glutinosa con los bosques de Populus 
alba y Salix alba y a medida que nos acercamos al mar la sustitución de los primeros por los bosques 
en galería de sauces y álamos.  
 
Una de las características singulares de estos espacios es la presencia de antiguos lechos fluviales 
correspondientes a modificaciones históricas del curso, que hoy se encuentran parcialmente o 
totalmente desconectados de la dinámica fluvial y la existencia de islas fluviales de considerables 
dimensiones. Estos espacios son clave para conservar hábitats ribereños y ofrecer áreas con un 
importante papel conector y donde se garanticen los requerimientos de las especies en cuanto a 
alimentación, refugio, reproducción y así constituyan áreas de dispersión.  
 
En este tramo el río transcurre por un territorio donde confluyen una importante población y un 
desarrollo urbanístico e industrial importantes, especialmente alrededor de las poblaciones de Girona y 
Salt. La zona es próxima  a importantes vías de comunicación, algunas de las cuales lindan o cruzan el 
espacio. Así mismo, los espacios que no son periurbanos se encuentran sometidos a una intensa 
explotación agrícola, principalmente con cultivos intensivos herbáceos y leñosos de regadío y con 
plantaciones madereras de especies de crecimiento rápido (Populus, Platanus, Acer, etc.) 
 
Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the 
species / habitat types targeted at regional, national and EU level (give quantitative 
information if possible): 
Las zonas de actuación para este tramo del Ter incluyen una notoria diversidad de hábitats fluviales, 
entre los que cabe destacar los hábitats de bosques de ribera de Alnus glutinosa (91E0*), los bosques 
galería de Salix alba y Populus alba (92A0), los estanques temporales mediterráneos (3170*), las zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea (6220*), etc. La recuperación de estos 
hábitats, en especial de los tres primeros mencionados centra una gran parte de las tareas propuestas 
dentro del proyecto y constituye uno de sus objetivos clave. Es necesario remarcar que los estanques 
temporales mediterráneos (3170*) constituyen un hábitat muy escaso a nivel regional, nacional y de la 
Unión Europea. No obstante, el estado actual de conservación de estos hábitats no es satisfactorio y 
existe un riesgo inminente de degradación o desaparición de algunos de ellos a causa de factores 
humanos (inadecuada planificación territorial, explotación forestal, alteración de la morfodinámica 
fluvial) así como a factores bióticos (especies exóticas, dificultades de regeneración, fitopatologías, 
etc.). Cabe destacar que los bosques aluviales de Alnus glutinosa (91E0*)  alcanzan, en la mitad norte 
de Cataluña, uno de los extremos meridionales de distribución.  
El enclave mantiene una representación notable de anfibios, peces y aves vinculadas al medio fluvial, 
aunque algunos de ellos se encuentran en regresión. Es necesario mencionar, asimismo, la 
recolonización reciente de Lutra lutra en este tramo. Dentro de la avifauna, Ixobrychus minutus, Egretta 
garcetta, Ardea cinerea, Ardea purpurea y Nycticorax nycticorax son especies visitantes regulares del 
espacio y existe nidificación esporádica de Nycticorax nycticorax y Ixobrychus minutus en un zonas 
cercanas. Se ha constatado la desaparición de algunos vertebrados aunque la proximidad de núcleos 
poblacionales permite suponer que se dará una recolonización espontánea una vez recuperados los 
hábitats naturales  
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 MAP OF THE GENERAL LOCATION OF THE PROJECT AREA 
 (Please indicate the scale of the map) 
 

 
This map must be provided in an A4 format 
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DESCRIPTION OF SPECIES / HABITATS / BIODIVERSITY ISSUES  
TARGETED BY THE PROJECT 

Hábitats del anexo y de la Directiva Hábitats que son objetivo directo del proyecto: 
 

Prioridad 
 

Código 
 

Nombre 
% cobertura 

en el area 
Comentarios 

(estado de conservación, etc.) 
* 3170 Estanques temporales 

mediterráneos 
 

1 % Presencia puntual. Hábitat en fuerte 
regresión a causa de los 
aprovechamientos humanos de los 
terrenos cercanos al río y de 
cambios en la dinámica hidrológica 
natural. 

* 6220 Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del 
Thero- Brachypodietea 

6 % Presente en arenales aluviales de la 
terraza aluvial del río Ter (curso 
medio y bajo). Bien conservado en 
zonas con poca frecuentación. 

* 91E0 Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
 

 
15% 

Fragmentario y degradado. 
Problemas de regeneración. Su 
área de extensión queda relegada a 
las orillas inmediatas del curso 
fluvial a causa de los usos agrícolas 
instaurados en los terrenos que 
lindan con el río. 

 92A0 Bosques galería de Salix alba 
y Populus alba 

10 % Fragmentario y sometido a fuerte 
presión antrópica a causa de los 
usos de los terrenos de ribera. 

 9340 Encinares 3 % Presencia residual en los interiores 
de las islas fluviales y zonas más 
secas de las orillas fluviales. Están 
muy degradados a causa del 
aprovechamiento histórico a que 
han estado sometidos.  

 
DIRECTLY TARGETED HABITATS DIRECTIVE ANNEXS SPECIES 

 

 
Prioridad 

 
Nombre científico 

Tamaño poblacional en 
la zona Estatus de conservación en el área 

 
Lutra lutra Desconocido 

(residente) En expansión 

 
Emys orbicularis Desconocido 

(residente) En fuerte declive 

 
Comentarios  
 
Lutra lutra, después de un exitoso programa de reintroducción en una zona cercana, es un 
recolonizador reciente de este tramo del Ter, donde ya se reproduce, y con citas cada vez mas 
abundantes, que es de esperar que vayan aumentando a partir de la realización de este proyecto. 
 
Emys orbicularis  presenta sólo algunas citas recientes esporádicas. 
 
Los anfibios  (Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, pelobates cultripes, Bufo calamita, Hyla 
meridionalis) presentan actualmente tendencias regresivas más o menos acusadas. Se espera que se 
vean beneficiados de las diversas acciones de recuperación de hábitats previstas en este proyecto, en 
especial de la recuperación de humedales asociados al río, con lagunas temporales.  
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Prioridad 

 
 

Nombre científico 

 
 
 

RESIDENTE 

 
MIGRADOR 

Reproducto
r 

Invernante Sedentario 

DIRECTLY TARGETED ANNEX y SPECIES OF THE BIRDS DIRECTIVE 

 Alcedo athis X    
 Ardea cinerea     X 
 Ardea purpurea     X 
 Egretta garcetta     X 
 Ixobrychus minutus   X  X 
 Nycticorax nycticorax  X  X 
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CONSERVATION / BIODIVERSITY PROBLEMS AND THREATS  

 
Please provide this information for all species and habitat types targeted by the project 
 
 
Amenaza 1: Invasión de especies vegetales exóticas 
 
Descripción: 
 
Se ha constatado la presencia de especies vegetales exóticas con carácter invasor dentro de los 
hábitats de ribera. Según los datos disponibles hasta el momento, las especies más agresivas en las 
zonas de actuación son las siguientes: 
 
Robina pseudoacacia, Arundo donax, Bambusa sp., Ailanthus altissima, Acer negundo, Ligustrum 
japonicum, Parthenocissus quinquefolia.  
 
Estas especies invaden zonas donde principalmente deberían desarrollarse hábitats forestales riparios. 
 
Localización: 
 
En todas las zonas del proyecto se encuentran estas especies de forma difusa aunque en algunos 
espacios presentan invasiones masivas.  
-Arundo donax: zonas TER2, TER 3 y TER 4  
-Robinia pseudoacacia: todas las zonas. 
-Ailanthus altissima: zonas TER 1, TER 2  y TER 3. 
-Bambusia sp.: zona TER 2. 
-Parthenocissus quinquefolia: zona TER 3 
 
Vean mapas de situación de los espacios.( Anexo mapas).  
  
 
Impacto en los hábitats y especies: 
 
La presencia de estas especies vegetales impide el normal desarrollo de los hábitats riparios naturales 
a causa de la competencia interespecífica que se establece entre estos taxones y las especies propias 
de los hábitats. Los hábitats más afectados son los bosques de ribera de Alnus glutinosa (91E0*), y de 
Populus alba (92A0) y los propios de arenales y pedregales fluviales. 
 
Como se abordará el problema:  
 
Se llevarán a cabo acciones de control de la vegetación exótica, combinadas con medidas para 
favorecer el establecimiento de vegetación autóctona.  
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Amenaza 2: Desaparición y degradación de bosques de ribera 
 
Descripción: 
 
Los hábitats de ribera generalmente ocupan, y aun fragmentariamente, sólo los primeros metros 
contiguos a la orilla a causa de la presencia de una intensa actividad agrícola, forestal-maderera y de 
extracción de áridos. Existe un elevado grado de degradación a causa de la proximidad de actividades 
humanas. Ello conlleva una perdida de la estructura de las comunidades vegetales, alteraciones en la 
composición de especies, vanalización y ruderalización, etc. En el caso de los bosques de ribera de 
Alnus glutinosa (91E0*) ello se agrava por las dificultades de regeneración de este hábitat constatadas 
en el territorio. Algunos hábitats como los bosques en galería de Salix alba y Populus alba ocupan 
estrechos cinturones cuando no han desaparecido completamente a causa de su sustitución por 
explotaciones forestales madereras de Populus y Platanus.  
 
Localización:  
 
Esta amenaza afecta a todos los tramos del río Ter. 
 
Impacto en los hábitats y especies:  
 
La desaparición y degradación afectan a todos los hábitats de ribera (desde los arenales del lecho 
fluvial hasta las comunidades más distales), aunque los más drásticamente amenazados són los 
hábitats forestales de Alnus glutinosa (91E0*) y de Populus alba (92A0). Estos hábitats ocupan 
actualmente menos del 50% de su superficie potencial en esta área. 
 
Como se abordará el problema:  
 
Se desarrollarán y aplicarán planes de mejora forestal de los bosques aluviales, y, allí donde sea 
necesario, operaciones de repoblación con especies autóctonas.  
 
Amenaza 3: Artificialización de orillas y márgenes fluviales 
 
Descripción: 
 
Las modificaciones de las orillas fluviales se vinculan principalmente a las explotaciones agrícolas y 
forestales, de la antigua llanura de inundación y a explotaciones extractivas de áridos. Históricamente, 
se ha encodillado el río modificando el perfil topográfico de las riberas, con el fin de evitar la inundación 
de estos terrenos explotados. Existen, pues, taludes y zonas de gran inclinación que dificultan la 
instalación de hábitats de ribera. La zonación de hábitats que potencialmente debería ocupar las orillas 
se ve reemplazada por un estrecho cinturón de unos pocos metros ocupado por comunidades 
fragmentarias. 
 
Localización:  
 
Esta amenaza afecta de forma discontinua a diversas zonas del área del proyecto. 
 
Impacto en los hábitats y especies:  
 
la artificialización de los márgenes fluviales comporta una drástica reducción de la superficie ocupada 
por los hábitats de ribera, especialmente los forestales, que requieren de una mayor superficie para su 
instalación. Los hábitats más afectados son los forestales, especialmente los bosques de Alnus 
glutinosa (91E0*) y de Populus alba (92A0). 
 
Como se abordará el problema:  
 
Mediante la restauración morfológica de algunas de las riberas mas alteradas.  
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Amenaza 4: Desaparición y degradación de humedales asociados al medio fluvial 
 
Descripción: 
 
A lo largo del curso fluvial del río Ter antaño existían numerosos humedales de extensión variable 
compuestos por zonas de inundación difusa en momentos de avenida, además de lagunas, temporales 
o permanentes, a menudo asociadas a antiguos cauces del propio río. A medida que el río ha ido 
perdiendo su dinámica fluvial natural, fruto de las diversas obras hidráulicas acometidas en su cauce y 
de la disminución progresiva de caudales por el un mayor consumo del agua, estos humedales han ido 
desapareciendo progresivamente.  
 
Este proceso regresivo se ha dado por la combinación de dos factores que han operado 
simultáneamente. Por un lado, el mantenimiento artificioso de un cauce fijo ha evitado la formación de 
nuevos humedales, hecho que en el pasado generalmente acontecía de forma abrupta después de 
grandes avenidas, como parte de un proceso natural de continua transformación de la morfología del 
ecosistema fluvial. Por el otro lado, los humedales existentes han visto acelerado su proceso natural de 
desecación y colmatación, a través de la acción humana directa, generalmente para ampliar las zonas 
agrícolas cercanas o para otros usos, como extracción de áridos fluviales, en terrenos hasta ese 
momento considerados como inútiles. 
 
Por otra parte, los pocos humedales restantes a lo largo del río que no han desaparecido directamente, 
están sufriendo un proceso acusado de degradación de sus ecosistemas, generalmente a causa del 
exceso de frecuentación humana, pero también a causa de la contaminación directa por vertidos 
diversos y de la acumulación de desechos y escombros. En el caso concreto de la contaminación, su 
impacto se ha visto magnificado por la alteración del régimen hídrico de estos humedales, y muy 
especialmente de sus lagunas. Esto ha llevado a menudo a una notable eutrofización antropogénica. 
 
En el tramo bajo del río Ter es dónde este regresión se ha dado de forma más acusada, dada la amplia 
extensión de llanura aluvial antiguamente inundada de forma recurrente por el río. En cambio, es 
precisamente aquí donde el río se ha logrado controlar o eliminar en mayor medida su dinámica natural, 
encauzándolo a un curso en buena parte rectilíneo, en el que los humedales fluviales han casi 
desaparecido, a excepción del propio lecho fluvial.   
 
Localización:  
 
Esta amenaza afecta a todo el tramo del bajo Ter.  
 
Impacto en los hábitats y especies: 
 
La desaparición y degradación de humedales afecta a todos los hábitats palustres asociados al río, 
aunque los más drásticamente amenazados son los estanques temporales mediterráneos (3170*). Los 
estanques temporales han sido mucho más fácilmente desecables en relación a otros hábitats 
lagunares con mayor profundidad y de inundación permanente, conservándose actualmente menos del 
10% de su superficie potencial en el tramo medio.  
 
Como se abordará el problema:  
 
Se recuperarán zonas de inundación temporal en los espacios ribereños, incluyendo la construcción de 
nuevas lagunas.  
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Amenaza 5: Degradación de los sistemas naturales por exceso de frecuentación 
 
Descripción: 
 
El libre acceso de personas, y también el tránsito rodado, es una de las principales causas de 
degradación y fragmentación de los espacios naturales objetivo de este proyecto. El acceso libre 
conlleva en algunos puntos y momentos una afluencia masiva de personas, con las consiguientes 
afectaciones sobre los hábitats y las especies, como exceso de pisoteo o las molestias sobre la fauna 
salvaje. Pero, más habitualmente, el acceso público a las riberas fluviales se efectúa de manera difusa 
tanto en el espacio como en el tiempo, generando un impacto a veces difícilmente reconocible a 
primera vista, pero real. Este impacto puede deberse a un sinfín de actividades diversas. Entre las más 
evidentes estarían, el vertido de desechos varios, el abandono de animales domésticos, la penetración 
a zonas de vegetación vulnerable o en regeneración, etc. Incluso, en ocasiones, en las riberas del río 
de zonas periurbanas pueden darse actividades furtivas nocivas para la fauna, la vegetación o la salud 
pública. 
 
Si se desean compaginar las distintas actividades lúdicas que se vienen realizando en algunas de las 
zonas de actuación con la conservación de los ecosistemas es preciso ordenar los accesos, y en 
general los usos públicos que se llevan a cabo en estas zonas. Probablemente pues, no se trata tanto 
de prohibir ciertas actividades, incluido el acceso libre, como de ubicarlas y regularlas adecuadamente 
para que su afectación sea mínima.  
 
De hecho, esta ordenación ya se ha venido realizando en algunas zonas del tramo medio del río Ter, 
concretamente por ejemplo las zonas TER 2 y TER 3 , integradas dentro de la área metropolitana de 
Girona, área que actualmente ya supera los 110.000 habitantes. Por consiguiente, con este proyecto 
solamente se revisaría la ordenación vigente adaptándola a las actuaciones que se realizaran de 
recuperación de hábitats, e incluyendo aquellas otras mejoras que se crean necesarias.   
 
Localización: 
 
En el área metropolitana de Girona, actualmente, la frecuentación es elevada o muy elevada en todas 
las zonas de actuación propuestas (TER 2 y TER 3). Existen diversos accesos rodados descontrolados 
que deberían ser eliminados o restringidos. Existe también un riesgo general de que se den actividades 
marginales nocivas para los ecosistemas y un aumento aun mayor de la frecuentación desordenada. La 
cantidad de población humana que tiene acceso directo a estas zonas es muy alta, con todo el impacto 
que esto supone sobre la conservación de las riberas, y a pesar de los esfuerzos realizados por parte 
de algunos de los ayuntamientos del tramo, como los de Salt y Girona, para su preservación y 
mantenimiento continuo. 
 
Las dos otras zonas de actuación (TER 1 y TER 4) previstas para este LIFE+, reciben una afluencia 
moderada de gente por su proximidad a núcleos urbanos cercanos de los pueblos mas cercanos 
(Bescanó y Jafre). Aun así, es una afluencia que debe regularse debido a la existencia de accesos 
rodados que si no se regulan pueden generar problemas de conservación de los distintos hábitats. En 
el caso de l’Illa d’Avall (TER 4) se debe eliminar los trazados de un antiguo circuito de MotoCross.   
 
Impacto en los hábitats y especies: 
 
Principalmente el accesos motorizado a las zonas de actuación es el que genera mayor impacto pero 
incluso algunas actividades aparentemente inocuas, como el simple acceso para el paseo, pueden 
tener un impacto considerablemente alto sobre los hábitats y las especies, cuando se ejercen de forma 
continuada, persistente y sobretodo desordenada. Uno de los impactos concretos de esta amenaza es 
la pérdida de la tranquilidad y la seguridad necesarias para reproducirse con que se encuentran 
algunas especies animales como consecuencia de las molestias humanas. En esta tramo del río esto 
afectaría por ejemplo a la recuperación de las poblaciones de Lutra lutra, así como a la recuperación de 
colonias  de nidificación de diversas ardeidas (Nycticorax nycticorax, entre otras).   
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De hecho, la ausencia de regulación alguna, y probablemente algunas prácticas ilegales, favorecieron 
hace pocas décadas la desaparición de algunas colonias de reproducción de ardeidas de la zona. Es 
destacable que hasta la década de los 80, existía una colonia mixta de ardeidas (Nycticorax nycticorax 
y Egretta garcetta) en una zona próxima a la zona de actuación TER 4, que en aquel momento 
constituía una de los pocos y mas importante núcleos de nidificación de estas aves en Cataluña. 
Aunque esta colonia desapareció como consecuencia de las molestias humanas, actualmente existe 
otra colonia mixta importante con Bubulcus ibis, Nycticorax nycticorax, Egretta garcetta y Ardea 
ralloides, en las Islas Medes, unos islotes situados justo en frente de la desembocadura del Ter. Por 
todo esto, las posibilidades de recuperación espontánea de nuevos núcleos reproductivos en las zonas 
de actuación son altas si se recuperan hábitats riparios y se reduce su degradación difusa. 
 
Como se abordará el problema:  
 
Se elaborarán y ejecutaran planes de ordenación del uso público de los espacios de ribera incluidos en 
el proyecto. Dichos planes incorporarán la creación de una red de itinerarios de interpretación del medio 
natural o de canalización del flujo de visitantes en las principales zonas de actuación. 
 
 
Amenaza 6: Reducción de la abundancia y la diversidad faunísticas 
 
Descripción: 
Aunque no se dispone de datos precisos sobre la evolución histórica de la mayor parte de las 
poblaciones de fauna, se han observado tendencias regresivas para numerosas especies 
características del medio fluvial en todos los tramos del Ter. 
 
Las causas de esta regresión son múltiples, abarcando des de la persecución, explotación (caza y 
pesca) o recolección directa, hasta la introducción de especies animales exóticas, pasando por la 
disminución y degradación de sus hábitats. Los dos primeros factores están muy relacionados con la 
amenaza 6, mientras que el segundo está relacionado con las cinco primeras amenazas descritas en 
este formulario. En cualquier caso, la complejidad de las causas que están en la base del problema de 
la regresión de especies de fauna, justifica contemplarlo como una amenaza específica en el contexto 
de este proyecto. 
 
Algunas especies han desaparecido por completo de las zonas de actuación propuestas para este 
proyecto, si bien conservan núcleos poblacionales no demasiado lejos. Esto hace que en principio sea 
posible la recolonización espontánea de los tramos donde han desaparecido, si se plantean las 
medidas oportunas. Éste es el caso por ejemplo de Emys orbicularis,  Euproctus asper o 
Austropotamobius pallipes.  
 
Otras especies, sin haber desaparecido aún de estas zonas, están viendo como se reducen sus 
poblaciones y/o zonas de distribución. Es el caso de todos los anfibios, también de todos los peces y de 
algunas aves. 
 
En el caso de los mamíferos, cabe destacar la recolonización reciente por parte de Lutra lutra, después 
de un exitoso programa de reintroducción llevado a cabo en una comarca cercana. En cualquier caso, 
este proceso de recuperación se verá beneficiado y probablemente acelerado por las actuaciones 
previstas en este proyecto. La situación para otras especies de mamíferos es poco conocida.     
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En el caso de las aves, cabe mencionar específicamente la situación de las ardeidas. Aunque 
actualmente ya no mantienen colonias de nidificación conocidas, parecen darse nidificaciones 
esporádicas de Nycticorax nycticorax, mientras que Ixobrichus minutus nidifica también en algunos 
puntos a lo largo del bajo Ter. Otras especies de ardeidas (Egretta garcetta, Bubulcus ibis, Ardea 
cinerea y Ardea purpurea) son visitantes regulares del las zonas propuestas para estos tramo del Ter. 
Por otra parte, es destacable que hasta la década de los 80, existía una colonia mixta de ardeidas 
(Nycticorax nycticorax y Egretta garcetta) en la una isla próxima a la zona de actuación TER 4, que en 
aquel momento constituía una de los pocos y mas importante núcleos de nidificación de estas aves en 
Cataluña. Aunque esta colonia desapareció como consecuencia de las molestias humanas, 
actualmente existe otra colonia mixta importante con Bubulcus ibis, Nycticorax nycticorax, Egretta 
garcetta y Ardea ralloides, en las Islas Medes, unos islotes situados justo en frente de la 
desembocadura del Ter. Por todo esto, las posibilidades de recuperación espontánea de nuevos 
núcleos reproductivos en las zonas de actuación son altas si se recuperan hábitats riparios y se reduce 
su degradación difusa. 
 
Localización:  
 
Esta amenaza afecta a todo el bajo Ter.  
 
Impacto en los hábitats y especies: 
 
Disminución de la densidad poblacional y de las áreas de distribución, o incluso extinción local, de 
numerosas especies animales vinculadas al medio fluvial. La cuantificación de este proceso regresivo 
para la mayor parte de especies, más allá de la elaboración de listados de especies detectadas en la 
zona, no es posible por la ausencia de estudios específicos. 
 
Como se abordará el problema:  
 
Se espera una recuperación espontánea de las comunidades faunísticas asociada a la recuperación 
programada de los hábitats naturales.  
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PREVIOUS CONSERVATION EFFORTS IN THE PROJECT AREA 
AND/OR FOR THE HABITATS / SPECIES TARGETED BY THE PROJECT 

El Consorcio Alba-Ter actualmente tiene en marcha un proceso para la identificación de zonas con 
elevado potencial e interés para la recuperación del patrimonio natural (ecosistemas, hábitats y 
especies) a lo largo de las zonas de ribera del río Ter, tanto si estas están incluidas dentro de la Red 
Natura 2000, como si no es así. El presente proyecto solamente incluye actuaciones en algunas de las 
principales zonas ribereñas incluidas dentro de la Red Natura 2000, sin embargo la intención del 
Consorcio Alba-Ter es la de hacer extensible estas actuaciones a otros espacios del Ter,  no todos 
incluidos en dicha red, mediante fondos propios o provenientes de otras fuentes de financiación.  

 
En el tramo fluvial del río Ter objeto de las actuaciones del presente proyecto, desde el Consorcio Alba-
Ter se ha trabajado para promover la restauración de diversos espacios fluviales que han sufrido 
procesos de marginalización y pérdida del hábitat.  
En las zonas de actuación TER 2 y TER 3 de esta propuesta, ya se han llevado a término diversas 
acciones para la restauración de los hábitats naturales, promovidas por los ayuntamientos de Salt o 
Girona, con el soporte del Consorcio Alba-Ter. En concreto:  
- Control de Ailanthus altísima (Año 2005) (Zona TER 2). 
- Control de Robinia pseudoacacia (Año 2005) (Zona TER 2). 
- Control de Parthenicissus quinquefolia (Año 2005) (Zona TER 3). 
 
Por otra parte, en los municipios de Salt y Bescanó (zonas TER 1 y TER 2, respectivamente), se 
encuentran en fase de tramitación sendos Planes Especiales que proponen la protección de los 
espacios naturales ribereños en cada municipio, a través de diversas disposiciones (ordenación de 
usos y accesos, etc.). En Girona están vigentes ya diversos Planes Especiales que afectan a las zonas 
riparias del río Ter a su paso por el municipio, los cuales prevén también su protección y recuperación 
natural mediante distintas disposiciones.  
 
También se han adecuado algunos itinerarios en el entorno fluvial del Ter en las zonas de actuación 
TER 1, TER 2 y TER 3, concretamente en los municipios de Bescanó, Salt y Girona.  
 
En el año 2005 se redactó el Plan Director de las Riberas Fluviales del Río Ter en los Términos 
Municipales de Bescanó y St. Gregori, promovido por el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos 
correspondientes. Este Plan Director afecta a la zona de actuación TER 1 (Illa de la Pilastra) y fue 
aprobado por el Ayuntamiento de Bescanó el año 2007. Tiene como principales objetivos conservar los 
hábitats naturales de interés comunitario, potenciar la diversidad faunística y promover un uso 
sostenible y respetuoso del medio natural. 
 
Recientemente ha terminado la ejecución de un proyecto de restauración ambiental en un antiguo 
vertedero adyacente al río Ter en Girona en la zona de actuación TER 2. Este proyecto incorpora un 
gradiente de acciones que van desde la recuperación de hábitats naturales a través de la creación de 
dos lagunas permanentes hasta la construcción de itinerarios preparados para recibir una cierta 
afluencia de visitantes. 

 
Los espacios naturales fluviales incluidos en el presente proyecto, forman parte del Proyecto de 
recuperación de espacios naturales emblemáticos que impulsa el Consorcio Alba-Ter desde el año 
2003. Todas las zonas de actuación son de titularidad pública y se trabaja en el desarrollo de proyectos 
de gestión y ordenación de estos espacios manteniendo contactos periódicos con los entes locales.  
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EU ADDED VALUE OF THE PROJECT AND ITS ACTIONS 

 
La degradación continuada de los bosques ribereños por las amenazas anteriormente expuestas 
supone una pérdida paulatina de su extensión y calidad, que en muchos tramos del río Ter aun no se 
ha detenido. A pesar de esto persisten aun bosques riparios de calidad desigual a lo largo de todo el 
curso de este río. Tanto la conservación y recuperación de estos bosques que hoy aun persisten, cómo 
la restauración de las riberas deforestadas, exige un esfuerzo importante por parte de las 
administraciones competentes u otros órganos con capacidad y voluntad de intervención en el espacio 
fluvial. Este proyecto pretende revertir la tradicional falta de atención para la conservación que han 
venido padeciendo los bosques de ribera y otros hábitats riparios, en especial en relación a los hábitats 
prioritarios: bosques aluviales de Alnus glutinosa (91E0*), y estanques temporales mediterráneos 
(3170*) sin olvidar otros hábitats como los bosques galería de sauces y álamos (92A0). 
 
La recuperación de una superficie considerable de estos hábitats supondrá una ganancia importante 
para estos hábitats en Cataluña. Cabe destacar que los bosques aluviales de Alnus glutinosa (91E0*) 
presentan actualmente en el río Ter uno de los límites de su distribución en Europa, puesto que se trata 
de los alisedas mas meridionales en el contexto del nordeste de la península Ibérica, si se exceptúan 
algunos retazos inconexos que de forma natural aparecen en otros ríos situados mas al sur.    
 

BEST PRACTICE / INNOVATION / DEMONSTRATION CHARACTER OF THE PROJECT 

LIFE+ Nature projects must complete best practice and/or demonstration 
LIFE+ Biodiversity projects must complete demonstration and/or innovation 
 
BEST PRACTICE:  
La aplicación de técnicas habituales de reforestación y gestión forestal son en si mismas constituvas de 
practicas ya consolidadas y bien establecidas. Lo mismo puede decirse de la metodología para la 
restauración de zonas de inundación con lagunas, ya sean carácter temporal o permanente. 
 
DEMONSTRATION:  
Hasta hace poco, los bosques aluviales y el patrimonio natural en general de las zonas asociadas al río 
habían sido metódicamente maltratados por diversos usos humanos, y olvidados incluso des de la 
propia administración. En consecuencia, existe muy poca experiencia contrastada en el campo de la 
gestión forestal de estos bosques, y también de la gestión de los humedales asociados a la dinámica 
fluvial, puesto que simplemente no existía esta gestión hasta hace muy poco tiempo. En este sentido, la 
importación y adaptación de técnicas forestales estándares para la recuperación o mejora de estos 
bosques, hasta hoy desatendidos, gozará de un elevado valor demostrativo para la futura gestión de 
estos hábitats en la misma Cuenca del Ter o en cuencas cercanas.  
 
INNOVATION: N/A 

EFFORTS FOR REDUCING THE PROJECT'S "CARBON FOOTPRINT" 

Se estimaran previamente los consumos energéticos, costes y tasas de emisión asociados a cada una 
de las acciones del proyecto que deriven en emisiones: desplazamientos, ejecuciones con maquinaria, 
etc. Estas estimaciones se obtendrán mediante instrumentos especialmente diseñados para éste fin 
(por ej. ver http://www.itec.cat/). A partir de estas estimaciones previas se escogerá la solución técnica 
con menor impacto respecto los costes en emisiones y se orientará la planificación en el mismo sentido.  
Cada proyecto ejecutivo deberá realizar un desglose de costes que incluya la huella de emisiones que 
previsiblemente ocasionará, y los mecanismos mas indicados para minimizar-la o bien compensar-la. 
Se calculará la retención de CO2 derivada de las replantaciones forestales y de las acciones de mejora 
del bosque de ribera para introducir esta información en los balances de emisiones. 
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EXPECTED CONSTRAINTS AND RISKS RELATED TO THE PROJECT IMPLEMENTATION 
AND HOW THEY WILL BE DEALT WITH (CONTINGENCY PLANNING) 

 
El contexto territorial de las zonas de actuación del presente proyecto está localizado en un área con 
una posición estratégica óptima desde el punto de vista de las comunicaciones con Europa y con el 
resto de Cataluña. Esta localización convierte este territorio en un espacio donde en el futuro pueden 
confluir diversas infraestructuras que de alguna manera influirían el espacio fluvial del río Ter. Así es la 
ampliación de la Autopista A-7 a cuatro carriles, la línea de Muy Alta Tensión eléctrica y la construcción 
de algunas variantes en algún municipio destinadas a la mejora de la red de comunicaciones por 
carretera y que prevén la construcción de algún puente sobre el río Ter. 
 
Estos proyectos, que llevan años debatiéndose en el territorio, podrían generar conflictos si entran en 
fase de redacción de proyecto definitiva durante el período de ejecución del Riparia-Ter. Solamente hay 
un proyecto que afecta el espacio TER3 que dispone de proyecto ejecutivo y de la Resolución de 25 de 
enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Puente sobre El Ter, variante Gerona con la N-
IIa (se adjunta como anexo). Aunque este proyecto se trata de la construcción de un puente sobre el río 
Ter no afecta el espacio ribereño puesto que la solución constructiva del puente se ha adaptado al 
espacio ribereño reduciendo al máximo las afectaciones.  
 
Los demás  proyectos que de una forma u otra pueden afectar los espacios incluidos en el proyecto, 
carecen hoy día de proyecto ejecutivo y de evaluación de impacto ambiental. Han querido tomarse en 
consideración, no siendo aún segura su ejecución, para que sean tenidos en cuenta como posibles 
amenazas en los espacios objetos del proyecto. De todas formas cabe resaltar que la voluntad del 
Consorcio Alba-Ter es informar de todas las posibles amenazas que puedan afectar los espacios del 
proyecto aun cuando no constituyan actualmente un riesgo real. Como norma general de 
funcionamiento, desde el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos afectados se está al corriente de 
todos los proyectos que afectan al ámbito fluvial y su estado de tramitación, así como sus 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, revisando la documentación, cuando existe, y 
formulando las alegaciones pertinentes a los proyectos para que se incluyan las medidas correctoras y 
compensatorias pertinentes cuyo coste debe ir a cargo de los promotores de la obra objeto del 
proyecto.  
 
Respecto a algunos de los proyectos mencionados como posibles amenazas:  
- Actualmente se desconoce si la ampliación de la AP7 va a consumir más suelo o se van a 
distribuir los carriles por el espacio ocupado actualmente por dicha infraestructura. Este aspecto será 
fundamental a la hora de determinar las afectaciones al espacio Natura 2000 Riberes del Baix Ter  
(código ES5120011) y en concreto la zona Ter 2.  
- La línea de Muy Alta Tensión eléctrica proyectada afecta al espacio Riberes del Baix Ter 
(código ES5120011) fuera de las zonas de actuación del proyecto. Ahora bien se desconoce si el 
trazado de las múltiples líneas complementarias a la principal van a afectar alguno de los espacios 
propuestos.  
- Variante de la N-141a a su paso por el municipio de Bescanó. Esta obra aún no está 
proyectada definitivamente aunque se han realizado consultas previas a los ayuntamientos analizando 
posibles alternativas. Alguna de las soluciones previstas puede afectar al espacio Riberes del Baix Ter 
(código ES5120011) cerca de la zona de actuación del proyecto TER1. 
 
 

  
  



 

 

LIFE+ Nature & Biodiversity 2008- B4 

EXPECTED CONSTRAINTS AND RISKS RELATED TO THE PROJECT IMPLEMENTATION 
AND HOW THEY WILL BE DEALT WITH (CONTINGENCY PLANNING) 

En Cataluña la administración con competencias plenas en el ciclo integral del agua de las cuencas 
internas de Cataluña es la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Para el desarrollo de cualquier actuación 
en zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre (5m a partir del cauce) o zona de policía 
(100 metros a partir del cauce) se requiere una autorización de dicha administración. Las  solicitudes de 
autorización pueden tardar unos meses en resolver, hasta 6 meses, por lo que todas las actuaciones 
frecuentemente se demoran en el tiempo. Por este motivo está previsto que se inicien las tareas de 
ejecución de las acciones a partir del segundo año. Así pues el primer año debe servir para la 
elaboración de los proyectos ejecutivos y para la obtención de las  autorizaciones correspondientes por 
parte de las autoridades competentes, en este caso Agencia Catalana del Agua y Departamento de 
Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. 
 
Ambas administraciones deberán emitir informes favorables de los planes de gestión según se detalla 
en la acción A1 con lo cual los posteriores proyectos que de ellos se deriven (Acción A2 proyectos 
ejecutivos) ya se regirán por estos informes y las recomendaciones que contengan.  
 
En las actuaciones que requieren plantaciones es imprescindible disponer de planta autóctona. No 
siempre es fácil obtenerlas ya que muchas veces no se puede certificar el origen, las plantas son 
híbridos ornamentales, no cumplen los criterios de calidad adecuados o las disponibilidades son 
insuficientes. Por este motivo estas actuaciones se empezaran a partir del tercer trimestre del segundo 
año ya que así se podrá recolectar material de las zonas de actuación y obtener planta autóctona a 
partir de material vegetal seleccionado por los equipos científicos o bien obtener material con garantías 
de los viveros de la zona.  
 
Las tareas y los costes de mantenimiento de las actuaciones de conservación, especialmente las 
reforestaciones de bosques de ribera (Acción C3) y la recuperación de zonas de inundación temporal 
(Acción C5),  se pueden ver incrementados por el contexto mediterráneo de la zona y la regulación de 
caudal del río.  En los últimos años las continuas sequías han demostrado que en estos periodos las 
tareas de restauración y  mantenimiento (Acción C6) se multiplican, especialmente la reposición de 
marras y hace que los costes se incrementen. En el cálculo de la partida presupuestaria se han incluido 
costes suplementarios para abordar posibles incidencias.  
 
 
Los costes de una parte importante de la parte C (acciones C.1, C.2, C.3 y C.4), y que se han 
presupuestado en un total de 232.890€, se han incluido en el capítulo de asistencia externa (véase 
formulario FB) puesto que no pueden considerarse equipamientos ni material inventariable, a pesar de 
que comportarán mejoras sustanciales y tangibles en el ecosistema. Como consecuencia, la partida de 
asistencia externa supera el máximo del 35% aceptable para una propuesta de proyecto LIFE+ 
Naturaleza (véase formulario FA). Sin embargo, si se consideran estas actuaciones como un activo final 
del proyecto y se resta su coste de la partida de asistencia externa, ésta sólo representa el 17% del 
total del proyecto. 
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CONTINUATION / VALORISATION OF THE PROJECT RESULTS  
AFTER THE END OF THE PROJECT 

 
• Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project? 
 
Las acciones que requieren una supervisión regular son: 
 
-  C.1 (Control de especies vegetales exóticas invasoras): control del rebrote o reaparición de los 
núcleos de especies invasoras eliminados. 
- C.2 (Mejora forestal de los bosques aluviales): seguimiento de la regeneración natural en bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y saucedas y alamedas.  
 
Esta supervisión ha de permitir la planificación de una gestión adecuada para la mejora y conservación 
a largo plazo de los bosques de ribera y de los humedales asociados al río. 
 
Las acciones que requieren mantenimiento son:  
 
-  C.1 (Control de especies vegetales exóticas invasoras): continuación a largo plazo de aquellas 
prácticas selvícolas que se demuestren más eficaces durante el proyecto para la eliminación y/o control 
de las especies alóctonas. 
- C.2 (Mejora forestal de los bosques aluviales): continuación a largo plazo de aquellas prácticas 
selvícolas que se demuestren más eficaces durante el proyecto para mantener la calidad de estos 
hábitats. 
- C.3 (Restauración del bosque de ribera): durante los dos años inmediatos a la finalización del proyecto 
deberán reponerse los árboles plantados que no prosperen. 
- C.6 (Restauración, mantenimiento y limpieza): mantenimiento y reposición del mobiliario deteriorado 
(señalización, cercados, pasaderas, etc.) en la red de itinerarios del espacio; control de la vegetación 
ruderal, retirada de vertidos y limpieza periódica de los espacios públicos, itinerarios, márgenes del río, 
etc.  
 
El seguimiento científico (acción E 3) de los ecosistemas deberá continuar en el futuro. Se propone una 
revisión cada 5 años de la vegetación y de las poblaciones de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. 
 
La divulgación de los valores naturales (Acciones D1, D2, D3 y D4) del espacio deberá también tener 
continuidad, con la reedición y distribución de folletos informativos, la organización de visitas guiadas, el 
mantenimiento de los paneles informativos, la organización de actividades lúdicas o científicas, etc. 
 
• How will this be achieved, what resources will be necessary to carry out these actions? 
 
Las tareas descritas serán asumidas por el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios, 
asignando para ello las partidas presupuestarias correspondientes. Se valorará la posibilidad de 
implicar a otras entidades locales independientes (ONGs) en la gestión y seguimiento ecológico de 
algunos de los espacios, siempre bajo la supervisión técnica del Consorcio Alba-Ter. Para este fin se 
firmaran los convenios de colaboración correspondientes entre estas entidades y el Consorcio Alba-Ter 
y/o los ayuntamientos correspondientes. En este sentido, existen ya diversos precedentes de 
implicación de ONGs a lo largo de la cuenca del Ter: 
Grup d’Estudi y Defensa de la Natura (GEDENA); Grup de Defensa del Ter (GDT); Centre d'Educació 
Ambiental Alt Ter; Societat d’Estudis y Recerca de Salt (SERS); Marfull; Ateneu Juvenil, Cultural y 
Naturalista de Girona; Galanthus; Associació de Naturalistes de Girona (ANG); Associació Hábitats 
(Projecte Rius), entre otras. 
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• Protection status under national/local law of sites/species/habitats targeted (if relevant) 
 
Todas las zonas de actuación del proyecto están incluidas en la red Natura 2000. 
 
Por otra parte, buena parte de estas zonas de actuación engloban tramos del dominio público hidráulico 
del río Ter, con todas las implicaciones que esto conlleva derivadas de la actual ley de aguas, 
incluyendo la necesidad de evitar el deterioro de los ecosistemas acuáticos y mejorar su estado de 
conservación.  
 
Además, todas zonas de actuación están protegidas a escala local por el ordenamiento urbanístico 
vigente en cada municipio, preservando su funcionalidad como zonas de alto valor natural compatible 
en algunos casos con algunos usos recreativos. Varios de los municipios afectados por las zonas de 
actuación propuestas han aprobado (o bien están tramitando su aprobación) planes especiales de las 
zonas ribereñas que contemplan la preservación de estas zonas como espacios naturales. Es el caso 
de Bescanó, Salt y Girona.  
 
  
• How, where and by whom will the equipment acquired be used after the end of the project? 
 
No será necesaria la adquisición de nuevo equipamiento, puesto que la mayor parte de acciones 
ejecutivas o de seguimiento serán subcontratadas a consultores externos o a la universidad. La 
actividad básica de gestión técnica y administrativa del proyecto puede llevarse a cabo con los medios 
actualmente a disposición del Consorcio Alba-Ter. 
 
• To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated after the 

end of the project to those persons and/or organisations that could best make use of them 
(please identify these persons/organisations)? 

 
El Consorcio Alba-Ter dará a conocer su experiencia a los ayuntamientos consorciados (46 
ayuntamientos) mediante los mecanismos habituales de comunicación interna, aparte de ofrecer 
información diversa a través de la web y de las publicaciones que se derivaran de este proyecto.  
 
De forma periódica, el Consorcio Alba-Ter participa en seminarios, másters, encuentros con entidades, 
etc., donde se exponen los diversos proyectos que se llevan a término y cuáles son sus resultados. 
 
Por otro lado, la oficina técnica del Consorcio Alba-Ter tiene una red de relaciones con técnicos de 
diversas entidades u organismos, a través de la cual se comparte la experiencia sobre diferentes 
proyectos en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
 

 

LIFE +    Nature and Biodiversity 
TECHNICAL APPLICATION FORMS 

Part C – detailed technical description 
of the proposed actions  

 
 
 
Important note:  
 

� All calculations and detailed cost breakdowns necessary to justify the 
cost of each action should be included in the financial forms F. In order to 
avoid repeating the financial information (with the risk of introducing 
incoherencies), Part C should only contain financial information not 
contained in the financial forms (e.g. details explaining the cost per 
hectare).    

� All forms in this section may be duplicated, so as to include all essential 
information. 

� Each action described should have a clear indication of its physical target 
(e.g., action 1 will take place in area "X" and/or will target species "Y"). 
Whenever this is relevant, the location of these actions should also be 
identified on one or several maps which must be provided in annex 
(preferably one map per site). Where feasible, a map of each site should 
be provided that indicates the location of all the actions taking place on 
that site.     

� Any action that is sub-contracted should be just as clearly described as 
an action that will be directly carried out by the beneficiaries. 
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS 
 
 
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans 
 
 ACTION A.1: Elaboración de los planes de gestión del espacio 
 
 Description (what, how, where and when): 
 

Se elaborarán un plan de gestión para cada una de las zonas de actuación (Vean mapas del 
anexo):  

 
Para estos documentos se buscará el consenso de todas las entidades, públicas y privadas, 
con intereses en cada zona. Por otra parte, estos también deberán adecuarse a los planes 
previamente existentes en algunas de las zonas, fruto de esfuerzos previos de conservación de 
los ambientes de ribera, tales como algunos planes especiales de protección ya aprobados, o 
en trámite, por los ayuntamientos de los municipios de los espacios. Cada plan asociado a este 
proyecto LIFE será aprobado por el/los ayuntamiento/s beneficiario/s  y se solicitará informe 
favorable a las autoridades competentes (Agencia Catalana del Agua y Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda) dentro de los plazos de ejecución del proyecto.  

 
El plan de gestión de cada zona recogerá el diseño de todas las actuaciones a realizar en ella 
durante el proyecto LIFE+, incluida la ordenación de los accesos a pie y rodados. Por otra 
parte, estos planes también establecerán los criterios de base para la gestión futura de estos 
espacios naturales. Ahora bien, los detalles de esta gestión futura no se establecerán hasta que 
el proyecto haya llegado a su último año, momento en que se elaborarán nuevos planes finales 
de gestión para estos espacios (acción E.5), revisando si hace falta las previsiones iniciales 
para la gestión en función de los resultados del resto de las acciones. 

 
Dichos planes se realizaran durante los dos primeros trimestres del año 2010. 

 
 Reasons why this action is necessary:  
 

A lo largo de todas las riberas del Ter confluyen una gran cantidad de intereses y actividades 
superpuestos, tanto privados como públicos, que se explican la mayoría de las amenazas 
anteriormente planteadas. Se puede mejorar el control o solventar las amenazas descritas 
anteriormente planificando y gestionando adecuadamente estos espacios.  La recuperación de 
los espacios naturales en zonas tan frecuentadas no es posible sin una ordenación de los usos, 
que, por otra parte, varían de una zona a otra, requiriendo planes específicos para cada una de 
ellas. Deben regularse, sobretodo, la circulación rodada y los accesos a pie, para evitar la 
alteración del hábitat y las molestias a la fauna, especialmente en las zonas próximas a núcleos 
urbanos. 

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos implicados en cada zona de actuación. Aunque la 
redacción de los planes será asumida por personal de gestión del proyecto, los ayuntamientos 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura de las comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones previstas para la gestión 
del mismo (Acción E.1).  

 
Expected results (quantitative information when possible): 
 
Los planes de gestión constituirán el marco de ordenación de estos espacios en relación a la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad siendo explícitamente coherentes con todas 
las administraciones actuantes en estos espacios. Ante todo, se pretende garantizar el éxito de 
las acciones de conservación (Formulario C1c). A medio plazo, se pretende, además, llegar a 
una gestión cohesionada del  LIC del Bajo  Ter, que sea además coherente con los objetivos de 
la Red Natura 2000. El objetivo final, pues, va mas allá de la recuperación y protección de los 
hábitats de las zonas concretas de actuación de este proyecto LIFE.   
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ACTION A.2: Elaboración de los proyectos ejecutivos de las diferentes acciones 
de gestión propuestas por el proyecto 

 
 Description (what, how, where and when): 
 

Se realizará la redacción de los proyectos ejecutivos o memorias valoradas, previos a la 
realización de distintas acciones de conservación propuestas (C.1 a C.5). Se realizará un 
proyecto para cada actuación que el plan de gestión de los espacios no detalle suficientemente 
como para poder llevar a cabo su ejecución. Estos proyectos ejecutivos pueden incluir los 
siguientes componentes:  

 
- Alzado topográfico adecuado para cada una de las acciones posteriores a realizar. 
- Definición de las actuaciones concretas de mejora forestal y reforestación del bosque de 

ribera, según los criterios que se establezcan en base a los resultados obtenidos en el 
seguimiento de la vegetación de la zona (Acción E.3). Incluye el detalle de las actuaciones a 
llevar a cabo para el control de núcleos importantes de vegetación exótica, especialmente 
importante para aquellas especies en que se desconozcan las técnicas contrastadas para su 
control y/o eliminación. 

- Diseño detallado de la restauración de las márgenes fluviales donde sea necesario para 
favorecer la recuperación de los hábitats naturales. 

- Diseño detallado de las actuaciones a realizar para la restauración o creación de lagunas 
temporales y zonas de inundación ocasional, que incluya el posicionamiento y dimensionado 
adecuados para lograr los objetivos de los planes de gestión. 

 
Los proyectos se elaboraran durante los dos últimos trimestres del año 2010. 

 
 Reasons why it is necessary: 
  

La redacción de los distintos proyectos o memorias valoradas es indispensable para la 
ejecución material de las distintas acciones propuestas pero además también es necesaria para 
obtener los permisos pertinentes e informar de estas acciones a las autoridades competentes 
correspondientes. 

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter. La redacción de los proyectos ejecutivos será asumida por personal de
 gestión del proyecto (Acción E1) . 
 
 Expected results (quantitative information when possible): 

 
La redacción de proyectos ejecutivos anteriormente mencionados. 
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ACTION A.3: Elaboración de un proyecto de itinerarios y de ordenación de 
accesos 

 
 Description (what, how, where and when): 
 

Se elaborará un proyecto único para establecer los accesos a las zonas de actuación, 
definiendo el recorrido de los itinerarios de visita y los accesos restringidos a las zonas TER 1 y 
TER 4, y adaptar los ya existentes en las zonas TER 2 y TER 3 a las actuaciones y objetivos de 
este proyecto LIFE.  

 
Se establecerá una red de itinerarios con la finalidad de ordenar tanto el tráfico rodado como el 
peatonal y canalizar así la elevada frecuentación que sufren algunas de las zonas de actuación. 
Este proyecto recogerá toda la red de caminos existentes en los espacios y detallará cuales 
deben ser eliminados o restringidos y cuales formaran parte de la red de itinerarios aptos para 
el uso público. Contemplará también la localización exacta de la señalización de seguimiento 
así como la señalización divulgativa de los valores naturales. El proyecto deberá contemplar 
cómo se expondrá (diseño y contenido) la información de los principales valores ambientales 
del ecosistema fluvial y su funcionamiento ecológico, recogida en carteles explicativos (acción 
D.1). La red de itinerarios se diseñará en base a los resultados del seguimiento científico que 
habrá permitido localizar aquellas comunidades de mayor interés (para los visitantes y para la 
protección) y/o vulnerabilidad. 
 
Esta ordenación deberá estar en acorde con los planeamientos municipales vigentes en cada 
zona. 
 
Se elaborará durante los dos últimos trimestres del año 2010. 

 
 Reasons why it is necessary (ref. to threat being addressed):  
 

La delimitación de unos itinerarios para ordenar el tráfico en las zonas de este proyecto es 
indispensable para proteger aquellos sistemas más vulnerables, que sufren un mayor deterioro 
por efecto de la elevada frecuentación  (Amenaza 5), especialmente en las zonas periurbanas, 
y poder garantizar así su conservación.  

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter. La redacción del proyecto será asumida por personal de de gestión del 
proyecto (Acción E1). 

 
Consorcio Alba-Ter.  

 
 Expected results (quantitative information when possible): 
 

El proyecto debe recoger el recorrido, los distintos equipamientos y el material de señalización 
y descripción del espacio correspondientes. Evitando el acceso libre a todas las zonas  se 
garantiza una mejor conservación y recuperación de los hábitats y las especies asociadas a 
estos. Se disminuye la presión a las zonas que presentan mayor fragilidad evitando su 
degradación y se conducen a aquellas con mayor capacidad de acogida divulgando los valores 
naturales de estos espacios.  
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B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights 
 

For each action or set of actions specify the following: 
 
 NO APLICABLE   
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C. Concrete conservation actions  
 

For each action or set of actions specify the following: 
 
 ACTION C.1: Control de especies vegetales exóticas invasoras 
 
 Description (what, how, where and when): 

 
Se realizará un control de aquellas especies vegetales exóticas cuyo carácter invasor  
reconocido dificulta o puede dificultar en el futuro el desarrollo de los hábitats naturales propios 
de las zonas de actuación. Actualmente se tiene conocimiento de la presencia invasiva de 
Arundo donax, Robina pseudoacacia, Acer negundo, Ligustrum japonicum, Parthenocissus 
quinquefolia, Bambusia sp. y Ailanthus altísima, entre otras, aunque el seguimiento científico 
(Acción E.3) permitirán un mejor conocimiento de la localización, impacto sobre el bosque de 
ribera y posibilidades de erradicación y/o control de las especies invasoras. 

 
Se ha constatado la aparición difusa de especies invasoras en todas las zonas del proyecto, 
aunque algunos tramos presentan invasiones masivas de alguna de ellas: 

- Arundo donax: zonas TER2, TER 3 y TER 4  
- Robinia pseudoacacia: todas las zonas. 
- Ailanthus altissima: zonas TER 1, TER 2  y TER 3. 
- Bambusia sp.: zona TER 2. 
- Parthenocissus quinquefolia: zona TER 3 
   

La eliminación de núcleos de especies alóctonas se realizará por medios mecánicos o 
manuales en función de las especies y de la sensibilidad del los hábitats donde se ubiquen, 
retirando de los espacios de actuación las partes vegetativas y reproductivas de estos 
vegetales. Puntualmente, se valorará la conveniencia de la utilización del fuego, mediante 
quemas controladas recurrentes, o de tratamientos localizados fitotóxicos. Se seguirán las 
pautas marcadas en los proyectos ejecutivos (Acción A2).  
 
La decisión de emplear algún método químico para la eliminación de vegetación exótica debe 
estar avalada por haber identificado la estrategia de control más eficiente, a través de 
bibliografía y experimentos previos y haber tomado en consideración todos los factores de la 
zona a tratar (impactos que puede generar el tratamiento sobre el medio, valorar si los 
beneficios de la actuación serán mayores que los posibles impactos, grado de perturbación, 
presencia de especies protegidas, la distancia de la zona de tratamiento del curso fluvial, …). 
Siempre que resulte factible, se deben utilizar métodos de eliminación selectiva, 
preferentemente basados en procedimientos manuales y mecánicos, en detrimento de aquellos 
otros de carácter químico. En cualquier caso, el uso de métodos químicos debe realizarse de 
manera selectiva (por ejemplo, por contacto o inyección al floema), a fin de evitar posibles 
impactos añadidos sobre la flora y fauna autóctona acompañante así como para evitar la 
contaminación del agua. A continuación se describen unas consideraciones e instrucciones 
mínimas que deben de cumplirse en caso de optar por efectuar algún tratamiento químico. 
Estas consideraciones e instrucciones deben de ser ampliadas y adaptadas en caso de optar 
por estos tratamientos y ser recogidas en los proyectos correspondientes detallando 
exactamente todo aquello que debe de realizar el personal especializado encargado de 
llevarlos a cabo.  
 
CONSIDERACIONES E INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE  
TRATAMIENTOS QUÍMICOS:  
 
REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS: 
Todos los productos fitosanitarios deben cumplir los siguientes requisitos:  

� Todos los productos utilizados deben estar inscritos en el Registro Oficial de Productos 
Fitosanitarios.  
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� Los productos fitosanitarios utilizados deben  tener la categoría baja en cuanto a toxicología 
humana. I deben de presentar un mínimo riesgo sobre la fauna. Respecto a la toxicología de la 
fauna debe de ser preferiblemente A, o como máximo B. En el caso de los herbicidas a más de 
cumplir con aquello citado con anterioridad,  no deben de ser residuales. Son preferibles las 
sustancias químicas de corta vida media o que dejan unos residuos mínimos, pero los más 
valiosos son aquellos que resultan más específicos para los invasores atacados. 

� Todos los productos aplicados deben tener un terminio largo de caducidad. 
� Cuando se haya seleccionado el producto a utilizar en un tratamiento, se informará previamente 

a la Dirección Facultativa antes de la aplicación del mismo. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRAMIENTO: 

� Las empresas suministradoras de productos fitosanitarios deben de estar inscritas al Registro 
Oficial de Establecimientos i Servicios Plaguicidas. 

� Cuando se realiza la compra de un producto, se pedirá a la empresa suministradora la ficha de 
datos  de seguridad. 

� Todo producto suministrado debe tener su etiqueta en perfectas condiciones, donde se 
especificará entre otros, la toxicología, composición, dosis, incompatibilidad con otras materias 
activas y posibles  fitotoxicicidades. 

� Los productos deberán de suministrarse en sus envases de origen cerrados y precintados.  
� A cada producto adquirido debe de figurar la fecha de fabricación y de caducitad. 

 
  REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR EL PERSONAL APLICADOR: 

� El Decreto 161/2007, de 5 de junio, establece la regulación de la expedición del carné para las 
actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas.  

� Según el orden del DARP del 4 de marzo de 1997, a partir del año 1997, todo el personal 
aplicador de productos  fitosanitarios y  responsables, deben de aprobar un curso de nivel 
básico para los  primeros, y un curso de nivel cualificado para los segundos. 

� En el momento en qué se empiecen a  manipular los productos fitosanitarios, el personal debe 
de llevar la ropa y el material de protección que corresponda para este tipo de trabajos (caretas, 
guantes, botas,  impermeable, etc.). 

� Conocer y aplicar toda la normativa europea, estatal y regional relacionada con los productos 
fitosanitarios: su uso, comercialización, aplicación,  gestión de los residuos, substancias 
prohibidas, etc.  
 
PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

� Desbrozada de la zona si la vegetación existente dificulta la realización de los tratamientos.  
� Antes de aplicar el producto el personal debe de leer atentamente y  seguir las 

recomendaciones inscritas en la etiqueta. 
� El personal debe de ir adecuadamente preparado con el material de seguridad.  
� No se debe de fumar, beber, ni comer durante la manipulación de productos fitosanitarios. 

 
REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO 

� Los tratamientos fitosanitarios no se deben de efectuar ante las siguientes condiciones 
climáticas: 

o En momentos de calor y frio excesivos.   
o Cuando haya fuertes vientos.  
o Si llueve o hay humedad excesiva.  

� Las aplicaciones deben de efectuarse sin la presencia de ciudadanos. Se restringirá el paso a 
la zona donde se este desarrollando el trabajo hasta que el producto se haya secado.   

� Si en algún caso se debe preparar una mezcla de productos fitosanitarios, se mirará con 
detenimiento la incompatibilidad entre materias actives. Antes de la aplicación definitiva, se 
realizará una prueba. 

� Cuando se tenga que hacer un cambio de producto que sea incompatible con el producto del 
tratamiento anterior, se lavará todo el material utilizado en la aplicación.   
 
OPERACIONES POSTERIORES AL TRATAMIENTO: 

� Una vez finalizado el tratamiento se debe de limpiar todo el material, que haya sido utilizado en 
la preparación y aplicación del producto. 

� Las aguas procedentes de la limpieza no se tiraran nunca donde puedan contaminar cursos de 
agua.  

� El personal aplicador debe de conocer las normas a seguir en caso de intoxicación. 
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� Todos los envases vacios de productos fitosanitarios, deben de eliminarse tal y como dicta la 
legislación, para este tipo de residuos. 
 
La aplicación de tratamientos con herbicidas debe realizarse por personal especializado y bajo 
supervisión estricta de los responsables del proyecto para evitar posibles impactos negativos 
sobre el medio. El Consorcio Alba-Ter se compromete a incluir un Plan de Contingencia 
en caso de vertido accidental o detección de la contaminación del agua, sin costes 
adicionales para el proyecto.  
 

 
La ejecución de estas tareas se iniciará durante el primer trimestre del 2011 y proseguirá hasta 
el primer trimestre del año 2013. 

 
Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity 
issue(s) targeted): 
 
La presencia de especies vegetales exóticas de carácter invasor es una de las problemáticas 
(Amenaza 1) que afecta más negativamente al desarrollo de los hábitats riparios a causa de la 
competencia interespecífica que se establece entre estos taxones y las especies propias de los 
hábitats. Se trata frecuentemente de especies con un crecimiento vegetativo muy rápido y con 
estrategias reproductivas muy eficaces que sustituyen a las autóctonas tras competir más 
eficientemente por el espacio y por los recursos del medio. La erradicación o control de estos 
vegetales es una condición indispensable para garantizar el mantenimiento de las 
características naturales de los hábitats riparios existentes, así como para garantizar su 
desarrollo dentro de las áreas donde se propone su recuperación (Acciones C2 y C3). 

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter, los ayuntamientos beneficiarios y otros consultores externos. Aunque será 
adjudicada a consultores externos, el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura del responsable de actuaciones y comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones 
previstas para la gestión del mismo (Acción E.1).  

 
Expected results (quantitative information when possible): 

 
Se realizará un control de la vegetación con dominancia de las especies invasoras indicadas 
anteriormente así como aquellas que se propongan durante el seguimiento científico en todas 
las áreas de actuación. Estas actuaciones permitirán que haya un correcto desarrollo de las 
comunidades vegetales que se pretenden recuperar, ampliar y conservar favoreciendo el 
establecimiento y rápida regeneración de la vegetación potencial. Además estas actuaciones 
deberán aportar información sobre métodos de control apropiados para tratar estas especies en 
la totalidad del río.  
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ACTION C.2: Mejora forestal de los bosques aluviales y otros bosques de interés.  

 
 Description (what, how, where and when): 
 

El objetivo de las mejoras selvícolas es hacer frente a la pérdida de calidad ecológica de estos 
hábitats riparios causada por factores como la degradación morfológica, la explotación forestal, 
la invasión de especies vegetales, etc. Las mejoras irán destinadas principalmente a la 
recuperación de la estructura y composición de:  

- los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Hábitat 91E0*). 
- Los bosques en galería de Salix alba y Populus alba (Hábitat 92A0) 

Aunque también se trataran otros hábitats presentes en las zonas de actuación y que tienen 
interés:  

- Encinares (Hábitat 9340) 
 

Las medidas consisten en la aplicación de técnicas de tratamiento forestal para recuperar la 
estructura de edades, la distribución espacial y la composición de especies propia del hábitat: 

- Cortas selectivas para diversificar la estructura de edades. 
- Claras selectivas para eliminar individuos enfermos, dominados o tumbados que 

generen competencia frente los árboles dominantes.  
- Clareo / desbroce para fomentar la regeneración de claros 
- Control de especies exóticas invasoras (ver Acción C1). 
- Plantación difusa de refuerzo de las especies leñosas propias del hábitat 

(Plantaciones de enriquecimiento) 
- Gestión del pastoreo para la conservación de los prados secos (hábitat 6220*), 

acotando las zonas de pastoreo para evitar problemas con el regenerado de los 
bosques de ribera.  

 
Se tomarán como referencia para determinar la composición de especies y la estructura 
espacial y vertical los datos aportados en el seguimiento científico (Acción E.3) y la estructura 
en tramos fluviales bien conservados próximos a cada enclave. Se seguirán las pautas técnicas 
marcadas en los proyectos ejecutivos de cada zona (Acción A2). 

La mejora forestal se realizará en aquellos tramos donde el hábitat existe pero presenta 
deficiencias en su constitución o composición. Para ver las zonas concretas vean el anexo con 
los mapas.  
La ejecución de estas tareas se iniciará durante el primer trimestre del 2011 y proseguirá hasta 
el primer trimestre del año 2013, siempre teniendo en cuenta la fenología de la fauna y la flora, 
a fin de ocasionar un mínimo impacto secundario sobre el ecosistema y a la vez una máxima 
optimización de los resultados de la acción. 

 
Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity 
issue(s) targeted): 
 
El estado ecológico de los bosques de ribera es insatisfactorio en muchos tramos del río Ter a 
causa de la acción antrópica y de otros agentes ambientales (Amenazas 1, 2 y 5). En ausencia 
de intervención y dadas las dificultades de regeneración, existe el riesgo de desaparición de 
dichos hábitats. La intervención es necesaria para garantizar: a) la permanencia de los hábitats 
riparios (entre los que predominan el hábitat prioritario de bosques en galería de Alnus 
glutinosa, 91E0* y Los bosques en galería de Salix alba y Populus alba, Hábitat 92A0) y b) su 
correcto estado ecológico. 
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Beneficiary responsible for implementation: 

  
Consorcio Alba-Ter, los ayuntamientos beneficiarios y otros consultores externos. Aunque será 
adjudicada a consultores externos, el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura del responsable de actuaciones y comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones 
previstas para la gestión del mismo (Acción E.1).  

 
 Expected results (quantitative information when possible): 
 
 Se prevén mejoras forestales en un mínimo de 65 ha de bosques degradados, 
 fundamentalmente  sobre los hábitats: 

- Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
 incanae, Salicion albae) (Hábitat 91E0*). 

- Bosques en galería de Salix alba y Populus alba (Hábitat 92A0). 
 
 
Las superficies de cada hábitat que serán beneficiarias de la acción C2 (Mejora forestal de 
bosques de ribera y otros bosques de interés) se determinaran cuando se obtengan los planes 
de gestión de los espacios (Acción A1). De las observaciones de campo efectuadas durante la 
redacción de la candidatura al LIFE+ se puede aproximar que las superficies estimadas de cada 
hábitat serian:  
 
De 3 a 7 ha de encinares (9340) 
De 5 a 15 ha de bosques aluviales de Alnus glutinosa y otros bosques de ribera afines (91E0*) 
De 43 a 57 ha de  bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0) 
 
Si bien esta acción supondrá la recuperación efectiva de cierta extensión de bosques, su 
asignación a la sección de material inventariable, u otras secciones, no parece fundamentada. 
Finalmente, se ha optado por asignar el coste de esta y otras acciones similares a la sección de 
asistencia externa, aun cuando esto hace incrementar notablemente el porcentaje de 
financiación destinado a asistencia externa (véanse formularios B4, FB y F3).  

 
 

ACTION C.3: Reforestación de hábitats de bosques de ribera 
 

 
Description (what, how, where and when):  
 
A lo largo del Ter existen tramos donde el bosque natural en galería ha sido eliminado para el 
aprovechamiento agrícola y en especial para el cultivo de árboles de crecimiento rápido 
(Populus spp. y Platanus orientalis). Esta acción está dirigida a la recuperación de los hábitats 
forestales naturales en algunos de esos tramos, con el fin de de dar continuidad y aumentar la 
superficie global de los hábitats riparios. 
La acción se ejecutará dentro de fincas ocupadas actualmente por plantaciones forestales, así 
como en tramos fluviales donde hayan desaparecido los hábitats forestales de ribera. La 
actuación incluye: 

- Tala de la plantación (cuando la actuación se centren en explotaciones madereras): 
 completa o parcial según establezcan los proyectos ejecutivos de cada zona (Acción 
 A.2) y el seguimiento científico de la vegetación (Acción E.3).  

- Preparación del terreno: corrección de márgenes, perfilado, subsolado y/o 
 excavación de hoyos de plantación. 

- Plantación de especies arbóreas y del sotobosque: para cada tipo de hábitat se 
 seguirán las pautas definidas dentro del proyecto ejecutivo (composición, distribución 
 espacial, medidas de protección, época de plantación, etc.) para conseguir una 
 plantación lo más parecida posible a las condiciones naturales. Para la replantación 
 se utilizarán ejemplares producidos y aclimatados en vivero a partir de material 
 vegetal procedente de la zona, debidamente certificado y con las garantías 
 fitosanitarias necesarias. Preferentemente, se plantará con ejemplares de al menos 
 dos sabas.  
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 La reforestación de plantaciones madereras tendrá lugar en: 
- Zona TER 3: reinstauración de bosques aluviales de Alnus glutinosa (hábitat 91E0*). 

 (Vean mapas del anexo. Mapa 4) 
 
La reforestación de tramos discontinuos tendrá lugar en todas las zonas de actuación.  
 

La ejecución de estas tareas se iniciará durante el último  trimestre del 2011 y proseguirá hasta 
el primer trimestre del año 2013, siempre teniendo en cuenta la fenologia de la fauna y la flora, 
a fin de ocasionar un mínimo impacto secundario sobre el ecosistema y a la vez una máxima 
optimización de los resultados de la acción.  

 
Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity 
issue(s) targeted): 
 
La desaparición del bosque de ribera constatada en muchos tramos del río (Amenaza 2) 
dificulta el papel conector de estos hábitats y compromete su conservación. La reinstauración 
de hábitats del bosque en galería debe aumentar la superficie y la continuidad entre los 
bosques naturales y/o los favorecidos por la acción de mejora forestal (Acción C2).  

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter, los ayuntamientos beneficiarios y otros consultores externos. Aunque será 
adjudicada a consultores externos, el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura del responsable de actuaciones y comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones 
previstas para la gestión del mismo (Acción E.1).  

 
 

Expected results (quantitative information when possible): 
 
Tras el desarrollo de la acción se prevé conseguir la restauración de un mínimo de 10 ha de 

 hábitats forestales riparios. 
 
 

ACTION C.4: Restauración morfológica de márgenes fluviales 
 

 Description (what, how, where and when):  
 

Esta acción pretende corregir la morfología de determinados tramos fluviales donde ésta ha 
sido drásticamente modificada por la acción humana, hasta el punto que impide el normal 
desarrollo de los hábitats naturales de ribera. La situación más habitual que se debe acometer 
es la presencia de taludes muy verticales. 

 
La acción consiste en la corrección de los márgenes con el fin de obtener superficies de 
pendiente suave y con una cota topográfica adecuada para el desarrollo de los hábitats riparios. 
Se realizarán, siguiendo las pautas dictadas por el seguimiento científico (acción E.3) y los 
proyectos ejecutivos (Acción A.2), garantizando la no alteración de la dinámica fluvial y siempre 
de acuerdo con la administración hidráulica competente: 

- Movimiento de áridos in situ: compensando, el lo posible, el volumen de desmonte y 
terraplén en cada espacio para evitar movimientos de larga distancia y afectación de 
hábitats adyacentes. 

- Instalación de mecanismos de fijación y estabilización de márgenes. 
- Instalación, si resulta pertinente, de deflectores hidráulicos. 
- Replantación vegetal: siguiendo las pautas de la Acción C3. 

 
Esta acción se desarrollará en aquellos espacios donde no es posible la instalación de los 
hábitats de ribera a causa de la excesiva artificialización de los márgenes (Zonas B3, C1 y 
C2).  
La ejecución de estas tareas se iniciará durante el primer trimestre del 2011 y proseguirá hasta 
el tercer trimestre del año 2013.  
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Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity 
issue(s) targeted): 
 
La presencia de márgenes alterados y, especialmente, de taludes verticales impide el desarrollo 
de los hábitats de ribera. Sólo con la corrección morfológica de los márgenes es posible la 
posterior reforestación y recuperación de los hábitats. 

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter, los ayuntamientos beneficiarios y otros consultores externos. Aunque será 
adjudicada a consultores externos, el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura del responsable de actuaciones y comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones 
previstas para la gestión del mismo (Acción E.1).  

 
 Expected results (quantitative information when possible): 

 
Se prevé la restauración de algunas zonas que estarán detalladas en los planes de gestión del 
espacio.  

 
Si bien esta acción supondrá la recuperación efectiva de cierta extensión de márgenes 
fluviales, su asignación a la sección de material inventariable, u otras secciones, no parece 
fundamentada. Finalmente, se ha optado por asignar el coste de esta y otras acciones similares 
a la sección de asistencia externa, aun cuando esto hace incrementar notablemente el 
porcentaje de financiación destinado a asistencia externa (véanse formularios B4, FB y F3).  

 
 

ACTION C.5: Recuperación de zonas de inundación temporal 
 
 Description (what, how, where and when): 
 
 La acción está dirigida a la recuperación de hábitats de lagunas de carácter temporal (Hábitat 
 3170*) en zonas del área de inundación del río Ter o conectadas a su dinámica fluvial. Se trata 
 tanto de recuperar lagunas preexistentes como de crear nuevas lagunas o zonas de inundación 
 temporal  en áreas favorables. 

 
La actuación se regirá por los proyectos ejecutivos de cada zona (Acción A2) y la morfología de 
las lagunas/ zonas de inundación temporal se adecuará a las características propias de estos 
ambientes a través de trabajos de: 

 
- Retirada de escombros, donde existan  
- Eliminación de taludes, rampas y barreras físicas al flujo de agua y organismos. 
- Corrección de perfiles de las cubetas de inundación temporal: a fin de obtener 

 pendientes suaves con mayores áreas de colonización y zonación vegetal. 
- Introducción de hidrófitos: se procederá a la introducción de propágulos de especies 

 vegetales acuáticas propias de los ambientes de aguas permanentes o temporales 
 (Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Potamogeton 
 spp, Ranunculus spp., Callitriche spp., Polygonum amphibium, etc.). Las plantas se 
 obtendrán del cultivo en vivero a partir de material procedente del territorio. 

- Revegetación de espacios alterados: siguiendo los criterios expuestos en la Acción 
 C3. 

- Mejoras forestales para fomentar la expansión y recuperación de los hábitats de 
 ribera fragmentarios. 

- Interconexión con otras lagunas: cuando se trate de lagunas vinculadas a sistemas  
 lagunares ya existentes. 

 
Las actuaciones se llevaran a cabo en la zona TER 2 (Vean mapas del anexo. Mapa 3), aunque 
a través de los planes de gestión (acción A1) se analizará la viabilidad de recuperar zonas de 
inundación temporal en la zona TER 4 
La ejecución de estas tareas se iniciará durante el primer trimestre del 2011 y proseguirá hasta 
el tercer trimestre del año 2013.  
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Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity 
issue(s) targeted): 
  
La recuperación de lagunas de inundación temporal responde a la Amenaza 4 y supone un 
aumento importante de un hábitat en clara regresión y cuya conservación es prioritaria. Además 
estas actuaciones responden a la necesidad de hábitat de algunas especies que están en clara 
recesión como son los anfibios.  

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
  

Consorcio Alba-Ter, los ayuntamientos beneficiarios y otros consultores externos. Aunque será 
adjudicada a consultores externos, el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura del responsable de actuaciones y comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones 
previstas para la gestión del mismo (Acción E.1).  

 
 Expected results (quantitative information when possible): 

 
Se prevé la recuperación de cómo mínimo dos áreas de de inundación temporal en el conjunto 
de las zonas de actuación. En la zona TER 2 se prevé la creación de un rosario de pequeñas 
lagunas a lo largo de un curso temporal secundario derivado del río Ter e interconexión con 
lagunas ya existentes. En el extremo oeste de TER 2 el ayuntamiento de Girona ha llevado a 
cabo el proyecto de Creación de zonas húmedas al parque de las Huertas de Santa Eugènia, a 
través de esta iniciativa se han recuperado dos zonas de inundación permanente, a través de 
RIPARIA TER se crearan zonas de inundación temporal que permitan el incremento de la 
biodiversidad de la zona. (Vean mapas del anexo. Mapa 3) 

 
 
ACTION C.6: Restauración, mantenimiento y limpieza periódica 

 
 Description (what, how, where and when): 
 

Se prevé el mantenimiento de las infraestructuras, tanto de las ya existentes como de las que 
se van a instalar de nuevo acompañando a las distintas actuaciones. Así, se prevé el 
mantenimiento y restauración, cuando se necesaria, de los cercados que delimiten los accesos, 
las pasaderas palafíticas, los miradores, los paneles informativos y otras señalizaciones 
asociadas a los itinerarios, bancos, miradores, etc. 

 
Por otra parte, se llevará a cabo la limpieza y gestión de la vegetación en los caminos de 
acceso y los itinerarios. A la vez se realizará el control y la reposición de la vegetación utilizada 
en la restauración del bosque de ribera y los humedales. Se controlaran y mantendrán las 
zonas donde se hayan llevado a cabo acciones para el control de la vegetación exótica 
invasora . Se realizará también la limpieza periódica, tanto de los vertidos y basuras dispersos 
como de las acumulaciones puntuales de desechos. Se llevará a cabo en todas las zonas 
afectadas por el proyecto, especialmente en las áreas de mayor frecuentación. 

 
La ejecución de estas tareas empezará el tercer trimestre de 2010 y se prolongará durante toda 
la duración del proyecto. 

 
Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity 
issue(s) targeted): 
 
Experiencias anteriores han mostrado que los equipamientos instalados a la intemperie pueden 
degradarse muy fácilmente debido a las inclemencias del clima o sobre todo por actos de 
vandalismo, pues la frecuentación de algunas de las zonas es muy elevada (Amenaza 5). 

 
Además, la elevada frecuentación en esta zona tan habitada es la causa de la presencia 
dispersa de vertidos en distintos puntos. La presencia de desechos en el entorno natural puede 
suscitar la apariencia de abandono, hecho que no estimula la participación de la población ni 
del público visitante en el proceso de recuperación y conservación. 
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 Beneficiary responsible for implementation: 

 
Consorcio Alba-Ter, los ayuntamientos beneficiarios y otros consultores externos. Aunque será 
adjudicada a consultores externos, el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura del responsable de actuaciones y comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones 
previstas para la gestión del mismo (Acción E.1).  
Para esta acción, en todas las zonas donde sea factible, se optará por el establecimiento de 
convenios con escuelas-taller municipales con módulos operativos y relacionados con este tipo 
de trabajos o bien con entidades que trabajen con personas con riesgo de exclusión social.  

 
 Expected results (quantitative information when possible): 
 

Mantenimiento de las zonas de actuación libres de desechos y conservación de la calidad 
paisajística del entorno natural. 

 
Se prevé la existencia de un plan de vigilancia que permita llevar un control periódico del 
estado de las distintas infraestructuras instaladas, para proceder a su restauración si es 
necesario y garantizar su conservación.  
Así mismo  se garantizara la reposición de las marras en las zonas repobladas y un control de 
todas las zonas dónde se hayan realizado tareas de control de vegetación exótica invasora.  

 
 
ACTION C.7: Ordenación de los accesos y red de itinerarios 

 
 Description (what, how, where and when): 

 
Se prevé la limitación de accesos y la construcción de una red de itinerarios para la ordenación 
de la elevada frecuentación de algunas de las zonas de actuación del proyecto. 
 
El diseño de los itinerarios se realizará en base a la red actual de comunicaciones existente en 
cada zona (vean acción A.3).  
 
En primer lugar se restringirá el acceso de vehículos motorizados en las zonas de mayor 
interés natural, delimitadas según los resultados obtenidos en el seguimiento científico (Acción 
E.3), aunque se mantendrán algunos recorridos para vehículos autorizados (propietarios de la 
zona, relacionados con las tareas de gestión…) de acuerdo con lo que recojan los planes de 
gestión  (acción A.1) y el proyecto de itinerarios y de ordenación de accesos (Acción A.3). 

 
La construcción de los itinerarios incluye: 

- Movimientos de tierra, compactación y limpieza. 
- Instalación de barras de protección reforzadas para limitar el paso de vehículos. 
- Instalación de cercados para proteger la vegetación de los humedales en las zonas  

 cercanas a los accesos peatonales 
- Instalación de pasaderas palafíticas en itinerarios peatonales que atraviesen zonas  

 inundables.  
- Incorporación de carteles informativos y documentación gráfica para una mejor guía de  

 las visitas e instalación de señalizaciones direccionales de los itinerarios (Acción D1). 
- En los puntos de mayor interés se habilitarán zonas que actuarán como miradores,  

 protegidas por pantallas para no molestar ni ahuyentar a los animales.  
 

La ejecución de estas tareas se iniciará a principios de 2012 y proseguirá hasta el segundo 
trimestre del año 2013. 
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Reasons why this action is necessary (specify the species / habitat(s) / biodiversity 
issue(s) targeted): 
 

 La delimitación de unos itinerarios para ordenar el tráfico en las zonas de este proyecto 
es indispensable para proteger aquellos sistemas más vulnerables, que sufren un mayor 
deterioro por efecto de la elevada frecuentación, especialmente en las zonas periurbanas y 
poder garantizar así su conservación (Amenaza 5). 

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter, los ayuntamientos beneficiarios y otros consultores externos. Aunque será 
adjudicada a consultores externos, el Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios 
también participarán a través de un seguimiento y coordinación continuos de esta tarea, en la 
figura del responsable de actuaciones y comisiones ejecutivas, como parte de sus atribuciones 
previstas para la gestión del mismo (Acción E.1).  

 
 Expected results (quantitative information when possible): 

 
 La creación de una red de itinerarios que canalice la afluencia de gente a los espacios 

naturales de las zonas de actuación, y la regulación de los accesos a estas mismas zonas.  
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D. Public awareness and dissemination of results 
 

For each action or set of actions specify the following: 
 

       ACTION D.1- Tablones de anuncios, carteles y señalizaciones direccionales de 
 itinerarios 

 
 Description (what, how, where and when): 
 
El primer semestre del primer año, el 2010 y hasta el final del proyecto, se instalará un tablón de 
anuncios en cada sede del Consorci Alba-Ter (administrativa, Manlleu, y técnica, Salt), 
coordinador beneficiario del proyecto, que contendrá una descripción del proyecto y un espacio 
para ir colgando y exponiendo las novedades o convocatorias públicas para la contratación de 
servicios para ejecutar el proyecto. Se colocarán en estos dos lugares estratégicos repartidos a 
lo largo del ámbito fluvial objeto del proyecto y de fácil acceso al público, ya que las sedes están 
ubicadas en equipamientos culturales públicos de sendas poblaciones. 
 
Cuando empiecen les actuaciones sobre terreno, el 2011 y hasta su finalización el 2013, se 
colocarán unos carteles pequeños (unos 40cmx40cm) en cada zona (cuatro) para anunciar y 
describir brevemente el proyecto que se realizará en cada zona. Los tablones se instalarán 
cerca de las zonas de actuación en lugares estratégicos y de fácil acceso para el público.  
 
Cuando se terminen las actuaciones, el 2013, se elaborará un cartel grande (unos 1,20mx1m) 
para cada zona de actuación, es decir cuatro, con una descripción del proyecto y la explicación 
de la actuación en la zona específica, junto a fotografías y un mapa de situación. En los casos 
en los que se marquen itinerarios (Illa de la Pilastra en Bescanó y Illa d’Avall en Jafre), éstos se 
marcarán en el mapa del cartel y se incluirá la leyenda de la señalización que se colocará para 
seguirlos. Los carteles se instalarán cerca de las zonas de actuación en lugares estratégicos y 
de fácil acceso para el público, substituyendo los carteles de anuncio de las actuaciones. 
 
Dentro de la tarea de ordenar los usos y los acceso, en dos zonas (Illa de la Pilastra en Bescanó 
y Illa d’Avall en Jafre) se habilitarán itinerarios para dar a conocer la zona a la población y a los 
visitantes en general. Mientras se habiliten, entre 2012 y mitad del 2013, se colocará 
señalización (señales direccionales con identificación de lugares) en el terreno para indicar el 
recorrido a seguir y así regular y asegurar el correcto acceso de la gente que no implique 
ninguna degradación y/o posibilidad de dañar la zona. 
 
Los elementos generados mediante esta acción incluirán el logo del LIFE+ Naturaleza y harán 
referencia explícita al Programa Natura 2000, incluyendo siempre los logotipos 
correspondientes. 
 
Reasons why this action is necessary (specify the target audience): 
 
Dar información in situ del proyecto y de los espacios naturales donde se va a actuar es 
indispensable para la sensibilización de vecinos y visitantes. La misión de está acción es 
mantener informado al público durante el proyecto y proporcionar las herramientas necesarias 
para conocer y respetar los valores de los espacios naturales. 
 
Beneficiary responsible for implementation: 
 
Consorci Alba-Ter y subcontratación a empresas externas  
 
Expected results (quantitative information when possible): 
 
Se colocarán 2 tablones de anuncios permanentes durante todo el proyecto, 4 carteles 
pequeños que anunciarán las actuaciones sobre terreno durante su ejecución, 4 carteles 
grandes descriptivos de cada actuación y un número aún por determinar de señales 
direccionales con identificación de lugares para los itinerarios habilitados.  
 
Con ellos se conseguirá la difusión del proyecto LIFE a los vecinos de los espacios naturales y 
visitantes para que puedan percibir el proyecto como suyo y en su beneficio. Conseguir su 
implicación y sensibilización en la conservación y protección del patrimonio natural. 
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ACTION D.2- Divulgación del proyecto a través de un espacio web, material divulgativo 
sobre las actuaciones (folletos, newsletters, dípticos, autoguías…) y trabajo de 
comunicación 
 
Description (what, how, where and when) 
 
Divulgar todas las actuaciones y actividades realizadas en el marco del proyecto LIFE para dar 
información y, a la vez, concienciar a la población y a los visitantes de los valores de los 
espacios naturales. Se realizaran las siguientes acciones: 
 
- Antes de iniciar cualquier material divulgativo y, por lo tanto, al principio del proyecto (primer 
trimestre 2010), se creará un logotipo del proyecto que contenga las palabras “Life Riparia-Ter” 
para incluir en todas las acciones y los materiales comunicativos, divulgativos y de 
sensibilización. Este logotipo se convertirá en la “imagen de marca” que servirá para que el 
público y el territorio identifiquen el proyecto y todas las actuaciones que se desprendan del 
mismo. 
 
- Desde el inicio del proyecto se creará un espacio web que incluirá toda la información sobre el 
mismo y que se mantendrá hasta el final, 2013, con constantes actualizaciones. En la página 
web oficial del coordinador beneficiario, el Consorci Alba-Ter, www.albater.org, se incluirá un 
apartado dedicado al proyecto LIFE+ Naturaleza con diferentes sub-apartados: objetivos, 
acciones, avances, resultados, imágenes, publicaciones y material divulgativo, dossier de 
prensa, etc. 
 
- Durante el primer año (primer semestre 2010) se elaborarán 5.000 dípticos para informar sobre 
el proyecto y describir las actuaciones previstas para repartir entre la población de las zonas de 
actuación y en actos, ferias, conferencias y otros eventos donde se pueda difundir el proyecto. Y 
durante el último año (último semestre 2013) se elaborarán 5.000 dípticos más para informar 
sobre los resultados del proyecto. En las dos ocasiones los dípticos se realizaran con papel 
reciclado, en cuatricromía y con textos redactados en cuatro idiomas: catalán, español, inglés y 
francés. 
 
- Durante el primer año (segundo semestre 2010) se editaran 7.000 folletos de entre 5 y 10 
páginas que incluirán una presentación del proyecto y sus objetivos y una descripción detallada 
de las actuaciones a realizar en el territorio con imágenes y mapas. Este material se repartirá 
durante los cuatro años de duración del proyecto al público, a las poblaciones que rodean el río 
Ter, donde se harán las actuaciones, a las instituciones, entidades, comunidades académica y 
educativa y también en ferias, actos, conferencias y otros eventos. Estará sobretodo pensado 
para aquellas personas interesadas en obtener una información completa del proyecto. Más 
completa que la que aparecerá en los dípticos. Los folletos serán de papel reciclado, en 
cuatricromía y con textos redactados en cuatro idiomas: catalán español, inglés y francés.  
 
- Edición de autoguías para el visitante. Cuando los itinerarios de visita a los espacios 
rehabilitados estén señalizados y se disponga de los tablones que incluirán un mapa con el 
itinerario marcado (a mediados de 2013), se editaran unos trípticos para que el visitante pueda 
seguir el recorrido. Contendrán un mapa, las indicaciones para seguir la señalización de forma 
correcta, la información relativa a los diferentes puntos a observar e instrucciones para hacer un 
correcto seguimiento sin dañar el entorno. De esta forma el visitante podrá hacer una visita 
completa por su propia cuenta. Se editaran 5.000 trípticos para cada itinerario habilitado en 
papel reciclado, en cuatricromía y con textos redactados en cuatro idiomas: catalán, español, 
inglés y francés. 
 
- Redacción y envío de newsletters para informar acerca de las novedades del proyecto y las 
diferentes acciones realizadas (durante todo el proyecto: 8 newsletters). La periodicidad sería 
semestral y los envíos se realizarían por correo electrónico a una lista de difusión formada por 
personas, instituciones o entidades implicadas y relacionadas con el proyecto y todas aquellas 
personas, instituciones, entidades u otros que estén interesados en el proyecto. A parte del 
envío, los diferentes newsletteres se podrán consultar a través del espacio web habilitado del 
proyecto en un sub-apartado donde también se ofrecerá la oportunidad de subscribirse al boletín 
periódico. 
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- Durante los cuatro años de realización del proyecto se llevará a cabo una importante tarea de 
comunicación para dar a conocer al público los avances del mismo a través de los medios de 
comunicación: se organizarán ruedas de prensa y visitas con los periodistas para presentar las 
actuaciones sobre el terreno, se redactarán notas de prensa y se difundirán a los medios de 
comunicación para dar a conocer los avances del proyecto, se mantendrá contacto y se facilitará 
información a todos los medios interesados en hacer noticias, reportajes, documentales, etc. 
(radio, periódicos, televisiones, etc.) y se prepararán artículos para prensa y publicaciones 
especializadas interesadas en difundir el proyecto. 
 
En todas estas acciones se reconocerá el apoyo financiero comunitario. 
 
 
Reasons why this action is necessary (specify the target audience): 
 
La divulgación del proyecto desde sus inicios es indispensable para concienciar al público 
visitante y conseguir su implicación en la conservación de estos sistemas naturales. La 
sensibilización de los visitantes permitirá frenar el proceso de degradación que sufren algunas 
de las zonas debido a la elevada frecuentación. 
 
 
Beneficiary responsible for implementation: 
 
La redacción de contenidos y actualizaciones irá a cargo de la técnica de comunicación y 
sensibilización del coordinador beneficiario, el Consorci Alba-Ter. La elaboración del nuevo 
espacio web y del material físico que se utilizará (folletos, dípticos…) se subcontratará a 
empresas externas. 
 
 
Expected results (quantitative information when possible) 
 
Los materiales cuantificables de esta acción son 10.000 dípticos, 7.000 folletos y 5.000 
autoguías para visitantes. Las visitas a la página web y los destinatarios de los newsletters son 
datos que nos ayudarán a tener cifras de resultados de difusión. En un principio, el newsletter 
semestral se enviará a unas 500 personas/instituciones. Lista que se irá ampliando a medida 
que se avance en el proyecto y que se sumen nuevas peticiones interesadas para recibirlo. 
 
Los resultados esperados por esta acción son  informar y lograr una concepción correcta del 
proyecto LIFE por parte del público, ya sea población, visitantes o interesados. Una 
comunicación que no cesará en los cuatro años y que se presentará en múltiples formatos y 
canales de difusión para asegurar un grande alcance. Este trabajo comunicativo tiene que servir, 
al mismo tiempo, para reforzar la tarea de sensibilización y concienciación. 
 
 
ACTION D.3- Organización de actos: presentación-conferencia, charlas locales y un 
congreso internacional 
 
 
Description (what, how, where and when): 
 
Organización de actos que permitan la divulgación del proyecto y la interacción con el público 
interesado, a nivel local y a nivel internacional, y con distintos niveles de especialización 
(divulgación genérica y divulgación científica): 
 
- Presentación pública del proyecto + conferencia: es muy importante hacer una primera 
presentación institucional y pública del proyecto a la sociedad. Se realizará un acto de estas 
características en el inicio del proyecto (primer trimestre 2010), con la presencia de todos los 
socios del proyecto y las representaciones institucionales correspondientes (locales, 
provinciales, autonómicas). El acto se completará con una conferencia sobre la importancia de 
recuperar los hábitats de ribera del río Ter a cargo de un experto de reconocida trayectoria. 
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- Charlas territoriales: también es muy importante llegar al territorio y explicar a la gente 
interesada y a los vecinos de las zonas a recuperar, la relevancia del proyecto y las actuaciones 
que conllevará. Por eso se planificaran charlas en cada una de estas cuatro zonas. Si los 
avances y los tempos así lo permiten, se realizará una charla anual en cada uno de estos 
municipios. Por tanto, hablaríamos de un total de 16 charlas a lo largo del proyecto. Irían a cargo 
de los técnicos del proyecto y agentes locales. 
 
- Congreso internacional: en medio de esta programación de charlas y conferencias a nivel local 
y provincial, se organizará un congreso con carácter internacional para promover el intercambio 
de conocimientos y experiencias por parte de otros beneficiarios del LIFE a nivel europeo que 
realicen actuaciones en ámbitos riparios. Dentro del congreso, que duraría un máximo de dos 
días y tendría lugar durante el segundo semestre del último año del proyecto para poder hablar 
ya de resultados, se programarían charlas, visitas, talleres y seminarios varios. Se podría 
publicar un dossier-resumen final del congreso que se añadiría a los materiales de divulgación 
descritos en la acción D.2. 
 
 
Reasons why this action is necessary (specify the target audience): 
 
Es muy importante llegar al público de una manera directa y con posibilidad de fomentar la 
interacción. Estas acciones permitirán este contacto directo con un público con distinta 
especialización (genérico y científico) y de ámbitos distintos (local, provincial, nacional, 
internacional) para poder hacer una divulgación precisa del proyecto y poder difundir mejor los 
mensajes de sensibilización y necesidad de conservación de estos sistemas naturales. 
 
 
Beneficiary responsible for implementation: 
 
Consorci Alba-Ter, con subcontrataciones a empresas externas. 
 
 
Expected results (quantitative information when possible) 
 
1 presentación-conferencia, 16 charlas territoriales y 1 congreso internacional donde, en 
conjunto, se prevé la asistencia de un público numeroso: más reducido en el caso de las charlas 
territoriales (unas 20 o 30 personas por charla) y más amplio en el caso del congreso (un 
centenar de asistentes). 
 
 
ACTION D.4- Campaña de educación y sensibilización  
 
Description (what, how, where and when): 
 
Para complementar las tareas de divulgación descritas en la acción D.2, se planificarán acciones 
educativas y de sensibilización para explicar el proyecto y, sobretodo, la importancia de las 
actuaciones en los espacios naturales. Por eso se ejecutarán entre el 2011 y el 2013, cuando se 
puedan percibir las obras sobre el terreno. 
 
- Organización de visitas guiadas a las actuaciones destinadas a: 
 

- Estudiantes universitarios: una cada año (2011, 2012, 2013) para dar a conocer la evolución de 
los trabajos 

- Estudiantes de bachillerato: dentro del cuarto año para ver los resultados 
- Escuelas de primaria: dentro del cuarto año parar ver los resultados 
- Público en general: coincidiendo con algún día mundial de o semana de (medio ambiente, medio 

natural…) se organizará una visita abierta al todo tipo de público de explicación y seguimiento de 
las actuaciones: una en el 2012 y otra en el 2013. 
 
- Edición de material que sirva para sensibilizar la población aprovechando actos públicos, 
ferias, eventos locales, provinciales o autonómicos, etc.: 
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- Exposición del proyecto compuesta por varios paneles que contendrán la descripción del mismo 
de una forma clara y didáctica. Será un material fácilmente desmontable y transportable que 
estará también a disposición de los ayuntamientos, las escuelas y los institutos que estén 
interesados en dar a conocer el proyecto. Se realizaría dentro del segundo año (primer semestre 
2011) para poder dar el máximo detalle de las actuaciones sobre los espacios naturales. 

- Carteles sobre el proyecto y la exposición para exponer en lugares públicos, ferias, eventos..etc. 
(primer semestre 2011) 
 
 
Reasons why this action is necessary (specify the target audience): 
 
Esta acción es necesaria para hacer de la recuperación de los hábitos riparios un asunto de 
interés para la comunidad educativa y para obtener material que permita una mayor 
sensibilización de la población hacia los espacios naturales donde se actuará. 
  
 
Beneficiary responsible for implementation: 
 
Consorcio Alba-Ter. 
 
 
Expected results (quantitative information when possible) 
 
El número de visitas estará en función de la demanda por parte de escuelas e institutos de la 
zona y las universidades. Aunque en éste último caso ya se garantizan 3 visitas (una por cada 
año previsto) con alumnos de Máster de la Universitat de Girona y 2 visitas abiertas a todo el 
público dentro de los dos últimos años del proyecto. 
 
El principal resultado esperado de esta acción es llegar a la comunidad educativa a través de 
una acción directa y sobre terreno como son las visitas guiadas adaptadas a cada ciclo 
estudiantil. Sin embargo, no olvidemos que los materiales descritos (exposición y carteles) 
servirán para una sensibilización a la población en general (no sólo la comunidad educativa). 
 
ACTION D.5- Elaboración de un informe final público “Layman’s report” 
 
 
Description (what, how, where and when): 
 
Cuando finalice el proyecto se elaborará un informe público que expondrá de forma sencilla y 
clara los resultados del proyecto. Se realizará en soporte papel y en soporte electrónico. Tendrá 
una extensión de entre 5 y 10 páginas y los textos se escribirán en 4 idiomas: catalán, español, 
inglés y francés. 
 
 
Reasons why this action is necessary (specify the target audience): 
Difundir los resultados del proyecto para justificar su financiación con fondos públicos y difundir 
los valores de conservación de la naturaleza en general, y de los hábitats de ribera del río Ter en 
particular. 
 
Beneficiary responsible for implementation: 
 
Consorci Alba-Ter 
 
 
Expected results (quantitative information when possible) 
 
La redacción del propio informe, que cualquier ciudadano podrá consultar. 
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E. Overall project operation and monitoring 
 

For each action or set of actions specify the following: 
                  
 ACTION E.1: Gestión del proyecto 
 
 Description (what, how, where and when): 

 
El Consorci Alba-Ter, como beneficiario coordinador del proyecto, se encargará de la 
coordinación y gestión del proyecto, así como del seguimiento de las funciones de 
mantenimiento y el de control de obras, que serán ejecutadas por empresas externas 
específicamente contratadas. 
 
Al margen del beneficiario coordinador (Consorci Alba-Ter), de los socios beneficiarios 
(Ajuntament de Bescanó, Ajuntament de Girona i Ajuntament de Salt) y del cofinanciador 
(Diputació de Girona), en el proyecto participará también la Cátedra de ecosistemas litorales 
mediterráneos, de la Universidad de Girona, asesorando en la gestión del proyecto y 
asumiendo el seguimiento científico del mismo. 
 
Para la organización del proyecto se creará un consejo director, formado por dos 
representantes políticos del Consorci Alba-Ter, un representante político de cada uno de los 
ayuntamientos implicados, los técnicos municipales de medio ambiente de los municipios 
afectados, el responsable del equipo de la Cátedra de ecosistemas litorales mediterráneos de 
la Universidad de Girona, que asumirá el seguimiento científico, un representante de la 
Diputació de Girona cofinanciador del proyecto y un representante de la Generalitat de 
Catalunya (Agéncia Catalana del Agua), o las persones en que cada uno delegue. 
 
Subordinados a este consejo director habrá un director de proyecto que ejercerá las 
funciones de coordinación de todas las actuaciones preparatorias, de ejecución y de 
seguimiento que se van a desarrollar.  
 
Para cada una de las zonas de actuación se creará una comisión ejecutiva, que se encargará 
de la aplicación en cada caso de las decisiones del consejo director. Estas comisiones 
ejecutivas estarán formadas por el director de proyecto, un representante político del 
ayuntamiento en el que se ejecutará la acción, así como los técnicos municipales del mismo 
ayuntamiento y el responsable del seguimiento científico. 
 
Se nombrará un administrativo y un responsable de actuaciones, ambos miembros del 
Consorci Alba-Ter, que dependerán directamente del director del proyecto y se encargarán, 
respectivamente, de las funciones de control de presupuesto y de la contabilidad 
(administrativo) y de las funciones de vigilancia y control de la ejecución de las obras 
encargadas a empresas externas, de acuerdo con las directrices propuestas en el plan de 
gestión (responsable de actuaciones). Se nombran, además, un coordinador de redacción de 
proyectos, un técnico de soporte en la redacción de proyectos y un responsable de la 
campaña de educación y sensibilización, que realizaran sus tareas bajo el control del 
responsable de actuaciones.  Se prevé, también, dependiendo del director del proyecto, la 
figura del director científico, responsable del seguimiento científico del proyecto. 
 
 
Reasons why this action is necessary: 
 
La acción se justifica, sobradamente, por la necesidad de organizar adecuadamente la gestión 
del proyecto. Un proyecto de estas características requiere una gestión organizada. La 
coordinación  de todos los agentes que participan en su ejecución debe ser absoluta. 
 
En otro orden de cosas, el presupuesto del proyecto requiere un control eficiente, regular y 
meticuloso, a lo largo del periodo de ejecución de las acciones determinadas. 
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Beneficiary responsible for implementation: 
 
El Consorci  Alba-Ter, ya que la gestión del proyecto recaerá, en gran parte, sobre personal del 
mismo Consorci. Se prevé la participación externa de un consultor, la Cátedra de ecosistemas 
litorales mediterráneos de la Universidad de Girona, que asumirá el seguimiento científico del 
proyecto y actuará como asesor del equipo gestor dada su experiencia en la gestión de otros 
proyectos LIFE-naturaleza (LIFE99NAT/E/006386 y  LIFE04NAT/ES/000059). Este 
asesoramiento no supondrá ningún coste añadido a la gestión, ya que solo se facturará el coste 
del seguimiento científico, según convenio. 
 
Además, la participación de los ayuntamientos es fundamental para los órganos de decisión y 
las comisiones ejecutivas determinadas en la gestión. 
 
 
 Expected results (quantitative information when possible): 

 
De la buena gestión del proyecto depende que el resultado de la ejecución de las acciones sea 
el perseguido. Por tanto, de esta acción se esperan los siguientes resultados: 

• La ejecución de las acciones de acuerdo con la periodificación detallada. 
• Un buen control del presupuesto que permita llevar a cabo las acciones según lo previsto. 
• El desarrollo adecuado del proyecto. 
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ACTION E.2:: Auditoría externa 

  
 Description (what, how, where and when): 
 

Tal y como es perceptivo  se prevé la ejecución de una auditoría externa, para la verificación de 
los gastos contemplados y justificados en la ejecución del proyecto. El importe correspondiente 
a este gasto se incluye en la categoría de otros gastos externos. 
  
Reasons why this action is necessary: 
 
La auditoría externa es preceptiva, de acuerdo con las disposiciones comunes del programa 
Life + Natura y Biodiversidad 
 
Beneficiary responsible for implementation: 
 
El Consorci Alba-Ter es el beneficiario responsable de la realización de la auditoria, aunque su 
ejecución la llevará a cabo una empresa externa especializada en este sector y contratada con 
esta finalidad.  
 
Expected results (quantitative information when posible): 
 
La auditoría financiera resultante del trabajo contratado, reunirá todos los requisitos y 
resultados que la Comisión exige para el informe final del proyecto.   

 
 ACTION E.3: Dirección y seguimiento científico 
  
 Description (what, how, where and when): 
  
 El seguimiento científico del proyecto se estructura en dos ejes.  
 Por un lado está la dirección científica que se encargara de las funciones de  asesoramiento 
 científico al equipo de personal del proyecto, así como a las comisiones ejecutivas.  Avalara las 
 actuaciones de conservación y recuperación de los hábitats (evaluando los resultados 
 concretos de  las actuaciones llevadas a cabo) y coordinara a los equipos que realizaran los 
 informes de  seguimiento científico. 
 Estos informes de seguimiento científico deberán realizarse a partir de trabajo de campo, 
 análisis de datos, muestreos y seguimiento de la evolución de: 

- la flora y la vegetación 
- la fauna: Seguimiento de las poblaciones de mamíferos, aves, herpetofauna, peces e 

invertebrados 
- las zonas de inundación temporales: comunidades presentes, niveles de agua, calidad del 

agua, etc. 
-  
Inventario y seguimiento de la flora y de la vegetación 
En la fase inicial se elaborará el catálogo florístico de las plantas vasculares del área del 
proyecto. 
También durante la fase inicial se realizará estudio de las comunidades vegetales de las zonas 
de actuación que incluirá: 

- Cartografía digital de la vegetación a escala de detalle sobre la base de ortofotomapas y 
fotografías aéreas a escala de detalle e inclusión en sistema de información geográfica (GIS). 

- Estado de conservación y madurez de la vegetación. 
• Además, para las comunidades forestales de ribera: 
- Estructura forestal: estructura espacial y estructura de edades 
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- Evaluación de la capacidad de regeneración natural 

En las zonas de actuación directa (control de flora invasora, recuperación y reforestación de 
hábitats riparios, recuperación de zonas de inundación temporal) se realizará un seguimiento 
anual de los cambios en la flora y la vegetación desde el momento de la actuación hasta el final 
del proyecto. La mayor parte de estas actuaciones se podrán llevar a cabo mediante el 
personal del proyecto, tanto el responsable de las actuaciones como por el personal contratado 
para la realización de los planes de gestión del espacio.  
Los datos obtenidos permitirán sentar las bases técnicas de las actuaciones. La tipología y 
vulnerabilidad de la vegetación constituirá una de las herramientas para planificar la ubicación 
de las zonas de inundación temporal, itinerarios, reforestaciones, actuaciones sobre la flora 
alóctona, etc. 
Al mismo tiempo, el seguimiento de la vegetación y de la flora en las zonas de actuación, 
permitirá evaluar la efectividad de las actuaciones previstas de recuperación de hábitats. Así 
pues, la evolución de la vegetación constituirá uno de los principales indicadores de 
seguimiento del proyecto, al que se añadirán otros indicadores que se exponen en las demás 
acciones de monitoraje previstas.  
 
Con este seguimiento se obtendrán:  
- Catálogo florístico de las zonas de actuación 
- Listado y localización de especies alóctonas invasoras 
- Cartografía digital de la vegetación de las zonas de actuación 
- Estudio de composición, estructura y estado de masas forestales riparias 
- Seguimiento cartográfico comparativo de las zonas de actuación directa 
 
Seguimiento de los niveles de agua en las nuevas zonas de inundación temporal  y las 
cubetas preexistentes 
Se realizará el seguimiento regular (mensual) de los niveles de agua en todas las lagunas y 
cubetas de las zonas de actuación, sean o no de nueva creación. 
En los casos en que las lagunas/ zonas de inundación temporal  se llenen total o parcialmente 
a través de aportaciones superficiales provenientes del río, también se medirá regularmente el 
flujo de agua de entrada y salida. 
Este seguimiento se prolongará durante toda la duración del proyecto. 
En la recuperación de algunas de las antiguas zonas de inundación, temporal o permanente, 
asociadas al medio fluvial es indispensable llevar un control de su hidrología, para poder 
garantizar su correcta gestión. Esta gestión deberá evitar algunos de los problemas que han 
favorecido en el pasado la pérdida de calidad de estos hábitats, como la eutrofización, o la 
colmatación, aspectos muy relacionados con el régimen hídrico. Deberá también priorizar el 
mantenimiento de un régimen de inundación temporal, especialmente en las lagunas de nueva 
creación, con fluctuaciones de nivel dependientes del caudal del río y de la época del año, y 
siempre teniendo en cuenta las características típicas del clima mediterráneo imperante en la 
región. 
Con esta acción se prevé llevar a cabo una correcta gestión hídrica de las áreas de inundación 
incluidas en el proyecto para garantizar la funcionalidad y la evolución deseada de los sistemas 
de humedales, naturales y artificiales, afectados por el proyecto. Este seguimiento debe 
continuarse en el futuro una vez acabado el proyecto. 
 
Seguimiento de las comunidades de invertebrados acuáticos y evaluación de la calidad 
del agua de las lagunas a partir de éstos 
Se realizará el recuento y determinación, con frecuencia trimestral, de las comunidades 
acuáticas de invertebrados de las lagunas de las zonas de actuación, ya sean preexistentes o 
de nueva formación. Se analizarán principalmente aquellas especies de crustáceos 
(cladóceros, copépodos y ostrácodos especialmente) e insectos acuáticos indicadoras de la 
calidad del agua. El seguimiento se realizará durante un ciclo anual, coincidiendo con el primer 
año de proyecto, y se repetirá una vez finalizadas las tareas únicas de gestión del biotopo. 
Teniendo en cuenta la rapidez de respuesta de estos organismos a los cambios de la 
composición del medio, el estudio de la evolución de las comunidades de los invertebrados 
acuáticos permite utilizarlos como especies indicadoras de la calidad del agua. Conviene seguir 
de cerca la evolución de la calidad del agua de las lagunas incluidas en las zonas de actuación, 
tanto las de nueva creación como las preexistentes. De esta forma, se podrán proponer, si 
fuera necesario, medidas futuras de gestión encaminadas a la restauración también de la 
calidad del agua. 
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Seguimiento de las poblaciones de aves 
Se realizará un seguimiento ornitológico en todas las zonas afectadas por el proyecto. 
La metodología propuesta tendrá en cuenta los principales períodos en la fenología de la 
avifauna (reproducción, invernada, pasos migratorios); las diferencias en cuanto a hábitats que 
caracterizan las distintas zonas del proyecto; la necesidad de tratar paseriformes y no 
paseriformes con metodologías específicas. El método a utilizar serán los itinerarios de censo. 
El seguimiento de las poblaciones de aves, va a permitir la evaluación a medio plazo de los 
efectos de la recuperación de los hábitats riparios sobre las comunidades de aves nidificantes y 
invernantes de la zona, así como sobre su utilización como escala de migraciones pre y 
postnupciales. 
En el caso concreto de las ardeidas ligadas al medio fluvial (Nycticorax nycticorax, Egretta 
garcetta o Ardea cinerea, entre otras), es probable que esta recuperación de hábitats fluviales 
favorezca, primero, una incremento de registros de estas especies, y, posteriormente, la 
aparición y estabilización de colonias de nidificación, antaño presentes en algunas de las zonas 
de actuación o áreas aledañas, cuando el río aun conservaba bosques de ribera potentes y 
tranquilos.  
 
Es poco probable que puedan observarse diferencias dentro de los plazos del proyecto. 
Sin embargo la mejora global de los ecosistemas que se espera obtener al final del proyecto ha 
de favorecer en un futuro próximo la dispersión a lo largo del río Ter de las especies de aves 
ligadas al medio fluvial. 
 
 Seguimiento de las poblaciones de herpetofauna 
En cuanto a los anfibios, en todas las zonas húmedas afectadas por el proyecto, ya sean 
permanentes o temporales, se realizará un seguimiento de: 

- los individuos larvarios mediante un muestreo realizado con salabre.  
- los individuos adultos mediante recorridos nocturnos en unos itinerarios preestablecidos 

próximos a las zonas húmedas. 
En las lagunas de nueva creación se realizarán estudios de seguimiento para el estudio de la 
colonización y movilidad. El diseño de muestreo se adecuará a la morfología de las lagunas y 
consistirá en la instalación de trampas de intercepción y caída. Éstas se colocarán 
perpendicularmente a la supuesta dirección de movilidad preferencial de los individuos en la 
zona, de manera que las barreras de intercepción canalizaran los individuos hacia las trampas 
de caída. 
Simultáneamente al muestreo de las poblaciones de anfibios, se realizará un muestreo 
prospectivo visual de tortugas acuáticas (Maurenys leprosa y Emys orbicularis), encaminado a 
la detección de núcleos poblacionales o individuos aislados de estas especies dentro de las 
zonas de actuación. Allí donde se detecte algún núcleo de alguna de estas especies de reptiles 
se llevará a cabo un muestreo adicional por año con trampas, basado en métodos de marcaje-
recaptura, para la estimación del tamaño poblacional. Estos muestreos más intensivos se 
realizarían una vez al año. 
Los seguimientos de herpetofauna se realizaran en tres períodos anualmente durante los 4 
años de duración del proyecto: a finales de invierno, en primavera y en otoño muestreando 
durante dos semanas consecutivas para cada período. 
Los anfibios son unos excelentes indicadores de la calidad de los hábitats acuáticos, puesto 
que son sensibles a la mayor parte de sus formas de degradación. De la misma forma, sus 
poblaciones responden rápidamente a la recuperación de las zonas húmedas, colonizando-las 
de nuevo o bien aumentando sus densidades. De hecho, la regresión de las lagunas 
temporales mediterráneas es una de las primeras causas de regresión de este grupo faunístico 
en Cataluña. Estos ambientes son óptimos o incluso indispensables para el reclutamiento de 
los anfibios. 
Las tortugas acuáticas, por su parte, requieren sistemas lagunares con menor grado de 
temporalidad, pero con una morfología suave de la orilla. 
Un primer muestreo, previo a las tareas de gestión del biotopo, es necesario para evaluar el 
estado de conservación actual de las poblaciones de anfibios en las zonas de actuación y 
establecer así un punto de referencia para la posterior evaluación de las actuaciones, 
especialmente las realizadas en los hábitats de inundación temporal. Ésta se realizará 
mediante los resultados obtenidos en el seguimiento continuo que se llevará a cabo durante los 
4 años del proyecto. 
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Se espera obtener una diagnosis de los cambios en la abundancia y presencia de las 
poblaciones de anfibios y reptiles acuáticos. Es esperable que la recuperación de zonas 
húmedas ligadas al medio fluvial, se refleje en cambios de las poblaciones de anfibios, dentro 
del plazo de ejecución del proyecto, especialmente en lo que se refiere a las zonas de 
inundación temporal. En cambio, la reacción de las poblaciones de tortugas acuáticas a las 
mejoras del hábitat se prevé más lenta, especialmente en el caso de Emys orbicularis, que ha 
sufrido ya una regresión muy notable en toda la cuenca del Ter. 
 
 Seguimiento de las poblaciones de mamíferos 
Se realizará un seguimiento de las poblaciones de mamíferos de las zonas de actuación, con 
especial atención a las especies más ligadas al medio fluvial, entre estas Lutra lutra, y diversas 
especies de quirópteros. Los métodos de campo se basarán en la prospección de huellas y 
defecaciones y la realización de censos visuales, entre otros. 
Se realizaran dos muestreos anuales en cada una de las zonas de actuación y a lo largo de los 
4 años de duración del proyecto. 
Igual como otros vertebrados, algunas especies de mamíferos constituyen excelentes 
indicadores del grado de conservación de los ambientes acuáticos, incluidos los fluviales, 
puesto que son sensibles a la degradación o disminución de sus hábitats. 
Como en el caso de las aves, es poco probable que puedan observarse diferencias dentro de 
los plazos del proyecto. Ahora bien el inicio de estos seguimientos, y su continuación después, 
ha de permitir la detección en el futuro de cambios significativos en las estas poblaciones fruto 
de la recuperación de hábitats. 
Aun así, es posible que se observen algunas mejoras en ciertas poblaciones de mamíferos 
durante la ejecución de este proyecto. Este es el caso de Lutra lutra, que actualmente se 
encuentra en una fase de expansión territorial en la región, y es probable que se beneficie de la 
recuperación de hábitats fluviales que se llevará a cabo durante el proyecto. 
  

 Reasons why this action is necessary: 
  

El seguimiento científico del proyecto permitirá asegurar un desarrollo eficaz de las actuaciones 
ya que se contará con un equipo pluridisciplinar de expertos que asesoraran y realizaran el 
seguimiento de las actuaciones que se llevaran a cabo a lo largo de todo el proyecto. De esta 
manera se evaluaran los resultados concretos de las acciones propuestas y se  dotara de 
información las bases de seguimiento de la evolución de los hábitats riparios del río Ter a largo 
plazo. El seguimiento de la vegetación es necesario para comprobar la  evolución de la 
estructura y composición de los hábitats así como para evaluar su estado de  conservación 
en las zonas afectadas por el proyecto. Así mismo, a través del seguimiento de las poblaciones 
faunísticas se obtendrán indicadores del grado de conservación de los hábitats  puesto a que 
las especies responden a la degradación o disminución de sus hábitats (Amenazas 2,3,4,5 y6).  

 
 Beneficiary responsible for implementation: 
  
 El Consorcio Alba-Ter, aunque se subcontratará a través de un convenio la Universitat de 
 Girona.  
 La Universidad de Girona a través del Instituto de Ecología Acuática ha gestionado dos 
 proyectos LIFE en la zona de la desembocadura del Ter, es por ese motivo que se confía en su 
 experiencia contrastada la dirección y seguimiento científico del proyecto.   
 
 
 Expected results (quantitative information when possible): 
  
 Control de las acciones con el desarrollo de indicadores de seguimiento y fuentes de 
 verificación del proyecto. El asesoramiento científico validará las actuaciones llevadas a 
 cabo, detectando a su debido tiempo los problemas que afecten a las acciones a llevar a cabo 
 para asegurar la correcta restauración de los hábitats riparios del bajo Ter y evaluar la 
 efectividad de las acciones previstas para la recuperación de los hábitats.   
 Obtención de información que siente las bases para el seguimiento a largo plazo de la 
 evolución de los hábitats riparios y de sus comunidades faunísticas asociadas.  
 Obtención de los informes anuales de seguimiento.  
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ACTION E.4: Elaboración de informes de actividades 
 
 Description (what, how,  where and when): 
 

Elaboración de un informe anual de actividades, siguiendo las directrices de la Comisión 
Europea en su documento “Common Provisions” referente a los proyectos LIFE+. Para este 
proyecto, se elaborarán cuatro informes incluyendo el informe final, uno al final de cada año, 
durante los cuatro años de duración del proyecto. Además, se prevé la realización de un 
informe de recepción antes de finalizar el tercer trimestre del primer año del proyecto. 

 
 Reasons why this action is necessary: 
 
 Beneficiary responsible for implementation: 
 

Consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios. La redacción de estos informes recaerá 
en el equipo de gestión del proyecto (acción E.1), con la participación de las comisiones 
ejecutivas, sin que suponga un coste adicional añadido al ya previsto para la gestión del 
proyecto (Véanse formularios financieros). 

 
 Expected results (quantitative information when possible): 
  
 Informe de recepción, informes de progreso, informe intermedio e informe final.  

 
 ACTION E.5: Elaboración de planes finales de gestión: Planes de Conservación  
 Posteriores a Life + Naturaleza 
 
 Description (what, how,  where and when): 
 

Se elaborará un plan final de gestión para cada una de las zonas de actuación (ver el anexo de 
mapas). Como en el caso de los planes iniciales de gestión (Acción A.1), para estos 
documentos se buscará el consenso de todas las entidades, públicas y privadas, con intereses 
en cada zona. Estos planes expondrán los detalles de la gestión futura de estos espacios, 
siguiendo las directrices marcadas por los planes iniciales, pero con las modificaciones 
necesarias en función de los resultados de las acciones llevadas a cabo durante el proyecto. Se 
deberá prestar una atención especial a las acciones que requieran una continuación a largo 
plazo para asegurar y reforzar los logros conseguidos con el proyecto. Esta acción se 
desarrollará durante los dos últimos trimestres de 2013.  

 
Cada plan final será aprobado por el/los ayuntamiento/s beneficiario/s correspondiente y se 
solicitará informe favorable a las autoridades competentes (Agencia Catalana del Agua y 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda) dentro de los plazos de ejecución del proyecto.  

 
 Reasons why this action is necessary: 
 

Previsiblemente, algunas de las amenazas (Formulario B2d) que se ciernen actualmente sobre 
los hábitats de ribera del río Ter, como la proliferación de especies vegetales exóticas 
(Amenaza 1), o la sobrefrecuentación de algunas zonas (Amenaza 6), o también los problemas 
específicos de los bosques aluviales de Alnus glutinosa (Amenazas 2), seguirán operativas una 
vez este proyecto finalice. Por lo tanto, para garantizar la consolidación de los resultados del 
proyecto LIFE+, será absolutamente necesaria la elaboración de planes finales de gestión que 
establezcan desde las directrices hasta los detalles respecto a cómo deberá llevarse a cabo la 
gestión futura. 
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 Beneficiary responsible for implementation: 
 

El consorcio Alba-Ter y los ayuntamientos beneficiarios. La redacción de estos planes recaerá 
en el equipo de gestión del proyecto, con la participación de las comisiones ejecutivas, sin que 
suponga un coste adicional añadido al ya previsto para la gestión del proyecto (Véanse 
formularios financieros). 

 
 Expected results (quantitative information when possible): 
  

 4 planes de gestión de los espacios (Planes de conservación posterior a LIFE) que 
detallen la gestión a desarrollar una vez finalizado el proyecto Riparia-Ter y que garantice el 
mantenimiento de las actuaciones llevadas a cabo.  
A medio plazo, se pretende llegar a una gestión cohesionada de los LIC asociados al río Ter, 
que sea además coherente con los objetivos de la Red Natura 2000.   
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT 

Name of the Deliverable Code of the 
associated action Deadline 

Enlace con el espacio web del proyecto D2 Marzo 2010 

Díptico informativo inicial del proyecto D2 Junio 2010 

Enlace con los Newsletter semestrales D2 Junio 2010 

Planes de Gestión ( 4 documentos) A1 Junio 2010 

Folleto general del proyecto D2 Diciembre 2010 

Proyectos ejecutivos  A2 Diciembre 2010 

Proyecto de itinerarios  A3 Diciembre 2010 

Exposición del proyecto D4 Junio 2011 

Carteles del proyecto D4 Junio 2011 

Autoguías de los itinerarios habilitados D2 Junio 2013 

Planes de Conservación Posteriores al LIFE + Naturaleza: 
Planes finales de gestión (4 documentos) 

E5 Noviembre 2013 

Díptico informativo final del proyecto D2 Diciembre 2013 

Layman’s report D5 Diciembre 2013 

Informes de seguimiento científico anuales  E3 Diciembre 2010, 
2011, 2012 y 
2013 

Otro material de difusión generado para los medios de 
comunicación.  

D2 durante todo el 
proyecto 

Otro material de difusión para dar a conocer los actos 
organizados. 

D3 durante todo el 
proyecto 

MILESTONES OF THE PROJECT 

Name of the Milestone Code of the 
associated action Deadline 

Constitución del Consejo director y de las comisiones 
ejecutivas. Nombramiento de Cargos 

E1 Febrero 2010 

Firma del convenio con la Universidad de Girona E1 Febrero 2010 

Aprobación de los planes de gestión  A1 Septiembre 
2010 

Aprobación de los Planes de conservación posteriores a LIFE 
+ Naturaleza 

E5 Diciembre 2013 
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ACTIVITY REPORTS FORESEEN 

Please indicate the deadlines for the following reports:  
• Inception Report (to be delivered within 9 months after the project start);  
• Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive 

reports does not exceed 18 months);  
• Mid-term Report with payment request (only for project longer than 24 months) 
• Final Report with payment request 

 

Type of report Deadline 

Informe de recepción  Septiembre 2010 

Informe de progreso número 1 Diciembre 2010 

Informe intermedio Diciembre 2011 

Informe de progreso número 2 Diciembre 2012 

Informe final Marzo 2014 
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TIMETABLE 
 
List all actions ordered by number and using their numbers or names.  Tick as appropriate 
(Remember that projects cannot start prior to the date of the signature of the grant agreement) 
 

Action 2010 2011 2012 2013 

Number/name I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action plans : 

1. Planes de gestión ���� ����               

2. Proyectos ejecutivos   ���� ����             
3. Proyecto de itinerarios y ordenación    ���� ����             

B. Purchase/lease of land and/or rights : N/A 

C. Concrete conservation actions : 

1. Control de especies invasoras     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    

2. Mejora forestal de bosques aluviales     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    

3. Reforestación de bosques de ribera        ���� ���� ���� ���� ���� ����    

4. Restauración de márgenes fluviales     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����      

5. Recuperación de zonas de inundación temporal     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����      

6. Restauración, mantenimiento y limpieza   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

7. Ordenación accesos y red de itinerarios       ���� ���� ���� ���� ���� ����     

D. Public awareness and dissemination of results : 

1. Tablones de anuncios, carteles y señalización  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

2. Divulgación del proyecto: Web, folletos ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

3. Organización de actos ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

4. Campaña de educación y sensibilización     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

5. Layman’s report                ���� 

E. Overall project operation and monitoring: 

1. Gestión del proyecto ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

2. Auditoria externa               ���� ���� 
3. Seguimiento científico ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

4. Informes de actividades   ���� ����    ����    ����    ���� 
5. Planes de conservación posteriores a LIFE +               ���� ���� 

 
 
 
 


