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RECUPERACIO D’HABITATS RIPARIS DEL RIU TER LIFE 08 NAT/E/000072
PLA DE CONSERVACIO POST-LIFE

ANTECEDENTS:

Durant els anys 2010-2013 s’ha portat a terme el Projecte LIFE + NATURA “Recuperacio
d’habitats riparis del riu Ter” ( Riparia-Ter), executat pel Consorci del Ter, en quatre ambits
d’actuacid del tram Mig i Baix del Ter, inclosos dins la Xarxa Natura 2000 (en concret “Riberes
del Baix Ter”). Aquest projecte s’ha realitzat als ambits territorials de Bescand, Sant Gregori,
Salt, Girona i Jafre, els ajuntaments dels quals han col-laborat activament en el projecte.

El projecte tenia per objectiu principal la recuperacié dels habitats de ribera del riu Ter, en
especial: vernedes (91E0*), boscos en galeria de salze i alber (92A0) i llacunes temporals
mediterranies ( 3170%*). El projecte també preveia I'ordenacio i control dels accessos de les
zones d’actuacié, per tal d’evitar la degradacié d’aquests habitats. Aixi mateix es van dur a
terme nombroses activitats per a difondre i donar a coneixer a la poblacid el ric patrimoni
natural del riu Ter.

A través del projecte es van portar a terme treballs de millora dels boscos de ribera. Es van
efectuar actuacions amb espécies vegetals invasores, aprofundint en la metodologia més
efica¢ per a la seva gestid i control. Es van desenvolupar actuacions d’Us public per a poder
ordenar els accessos i evitar la degradacié d’aquells habitats més vulnerables, tot donant a
coneixer-los en els espais menys vulnerables. Es van organitzar moltes activitats (sortides,
exposicié, anellaments d’ocells, ...) per a sensibilitzar i donar a coneéixer els valors naturals
d’aquests espais.
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OBJECTIUS:

Amb la finalitat de garantir el manteniment durant els propers anys i en el futur, de les
actuacions realitzades, es preveu aprovar el present Pla de Conservacié Post-Life, que
contempla les accions que cal seguir portant a terme, amb la finalitat d’assegurar una correcta
gestié d’aquests espais que facin possible la continuitat de les tasques dutes a terme al llarg
dels 4 anys de projecte LIFE 08 NAT/E/000072.

Cal tenir en compte que gran part de les actuacions realitzades requereixen d’un minim
manteniment al llarg dels anys, especialment en els primers temps “post-Projecte LIFE”, ates
que es tracta d’actuacions directament vinculades amb la millora dels boscos de ribera. Per
una banda, I'eliminacié d’espeécies al-loctones necessita que es vetlli per la seva continuitat fins
qgue el bosc de ribera ja per si sol pugui desenvolupar-se sense els rebrots dels peus eliminats i
sense nous plancons. Aixi mateix, les canyes eliminades poden tenir encara nous nuclis de
colonitzacid malgrat haver fet actuacions severes i successives per reduir-ne la preséncia. |,
finalment, les basses de nova creacié han de mantenir-se en un bon estat (pendents dels
talussos, ombra, vegetacidé colonitzadora, neteja, etc.), especialment en cas que hi hagi
avingudes fortes del riu durant els primers anys de funcionament. Per ultim, cal garantir que
els itineraris, la senyalitzacid, els cartells, miradors i altres elements creats per afavorir I'is
public, es mantinguin en condicions optimes per a fer la seva funcio, acostar la poblacio a les
arees naturals recuperades i esdevenir nuclis d’activa educacid i sensibilitzacié ambiental.

Els quatre ambits d’actuacido formen part de la Xarxa Natura 2000, en concret de I'espai
“Riberes del Baix Ter” (ES5120011). Es tracta d’'un espai designat d’aiglies continentals.
Aguests espais no tenen cap més régim de proteccid especifica amb una figura de gestid
concreta. D’altra banda, sén espais de titularitat publica, per la qual cosa, garantir la seva
correcta gestid en el futur és viable si es compta amb la participacié i voluntat dels diferents
ens publics integrants del projecte. Es per aquesta rad que, el present Pla de Conservacié Post-
Life, contempla la implicacié dels Ajuntaments i del mateix Consorci del Ter, per a garantir una
correcta gestio en el futur.

En aquest sentit, la implicacié dels ajuntaments ha estat especificament manifestada, amb el
compromis de destinar un esfor¢ determinat, sigui a nivell pressupostari a través de contractes
a empreses de jardineria que fan les tasques a I'ambit public municipal, com a nivell de les
propies brigades municipals.
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SITUACIO ACTUAL:

A les acaballes de la tardor de 2013 tots els treballs forestals, de control d’exotiques i
recuperacio dels correcs a I'interior de I'illa estan acabats.

S’han dut a terme treballs per a millorar els boscos de ribera presents a I'llla de Pedret i al bosc
de Can Salvatella, s’ha fet el control de les espécies invasores en els indrets on el potencial de
recuperacio de la vegetacidé autoctona era alt i s’han fet plantacions d’arbres de ribera per
reforcar les especies autoctones. Actualment només manca la instal-lacié de la senyalitzacio
informativa i la direccional per a facilitar el coneixement dels valors naturals de I'espai. Aixi
mateix es van fent el manteniment de les actuacions que s’han esmentat (plantacions i control
invasores).

A continuacié es detallen en un mapa les actuacions concretes de conservacié portades a
terme a I'espai de I'llla de Pedret i el Bosc de Can Salvatella.
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RECUPERACIO D’HABITATS RIPARIS DEL RIU TER LIFE 08 NAT/E/000072

PLA DE CONSERVACIO POST-LIFE

ANALISI DAFO

DEBILITATS

*Manca de financament dels organismes
implicats.

*Menors fonts de finangament per a projectes
de natura i més competéncia pels recursos
existents.

*Zona urbana amb molt Us public.

**Hi ha factors naturals (edafics, clima, etc. )
que fan variar els resultats dels tractaments amb
quimics i fan que els resultats no siguin identics

AMENACES

* Manca de concrecié en I'agenda politica vers
la natura d’institucions superiors.

*Proliferacio de noves espécies invasores.

* Manca de criteris ambientals en la gestié de
I'aigua del Ter i els desembassaments de 'aigua,
el réegim invertit de cabals afecta negativament a
les basses temporanies.

arreu.

FORTALESES

*Elevat interes de la poblacio de les activitats de
difusio.

*Millors coneixements de control d’invasores fa
més efectius els tractaments .

*Implicacié de les administracions competents
en el projecte, tant els ajuntaments com ACA i
Medi Natural i bona predisposicié per continuar
treballant plegats.

*|’Ajuntament de Girona disposa de tecnics
municipals de medi ambient, de brigada
municipal i de dotacié economica per a les ribes
de Ter.

* I'llla de Pedret esta declarada com a refugi de
fauna salvatge.

OPORTUNITATS

*Elevat potencial de recuperacio de les
comunitats de ribera i les seves espeécies, i
rapida resposta d’aquestes a les pertorbacions.

* Els espais Natura 2000 son arees prioritaries
d’accio, i ho seran cada vegada més, per als
instruments de financament de la Unié Europea.

* Nou projecte dels rius de Girona, I’Ajuntament
ha encarregat un projecte per a poder treballar
I’ambit urba dels rius del municipi.
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DIRECTRIUS DE GESTIO DELS ESPAIS DE LA XARXA NATURA 2000:

L’any 2006 la Generalitat de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Xarxa Natura 2000.
En I'Acord de Govern 112/2006 que lI'aprova s’inclou, en el seu annex 8, el document de
Directrius per a la gestid dels espais de Natura 2000. Aquest document defineix les directrius
per a la gestid dels espais de la Xarxa Natura 2000 que s'han agrupat en vuit tipologies de
gestié. S'inclouen requeriments de gestid generals, especifics per a cada tipus d'espai i
especifics per a alguns determinats elements significatius.

En el cas que ens ocupa, la tipologia d’espai és el d’aiglies continentals. Es poden consultar les
directrius de gestid en el seglient enllag:

http://www?20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Espais%2

Onaturals/Espais%20naturals%20protegits/La%20planificacio%20dels%20espais%20naturals%2
Oprotegits/Xarxa%20Natura%202000/Xarxa%20Natura%202000%20a%20Catalunya/Documen

ts/directrius_gestio.pdf

Mesures de gestid que es deriven de la inclusié d’un espai a la Xarxa Natura 2000

GESTIO

e Els plans de gestid, els plans de conservacido de les espécies i dels habitats, la
monitoritzacié i el seguiment de l'estat de conservacié de la biodiversitat, la
restauracié dels habitats més amenacats, sén instruments que es mobilitzen amb la
posada en marxa de Natura 2000.

AVALUACIO

e L’avaluacié ambiental dels plans i dels projectes en els espais de la xarxa ha de
garantir el manteniment de la seva coheréncia ecologica i el compliment dels seus
objectius de conservacio.

PARTICIPACIO

e La implicacié d’un gran nombre de sectors interessats en la gestié (administracions
locals, fundacions, entitats de custodia del territori, consorcis, sindicats agraris...) ha
de fer de la gestid de Natura 2000 un gran objectiu del conjunt de la societat,
mitjangant la participacio, el dialeg i el consens.

USOS COMPATIBLES

e Els usos i les activitats propis dels espais de Natura 2000 es continuen
desenvolupant amb normalitat, en alguns casos amb més oportunitats de progrés. La
integraci6 de Natura 2000 en el Pla d’espais d’interés natural garanteix alhora
I'aplicacié del marc normatiu propi de Catalunya.
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ILLA DE PEDRET | BOSC DE CAN SALVATELLA (TER3)

ACTUACIONS PROPOSADES:

ACCIONS PROPOSADES PRIORITAT  RESPONSABLE/S DE COSTOS FONTS DE OBSERVACIONS
LA IMPLEMENTACIO FINANCAMENT

TASQUES ADMINISTRATIVES:

COORDINACIO NECESSARI Personal de les
ADMINISTRATIVA ENTRE administracions desenvolupar el projecte posant d’acord a tots els agents

ELS AGENTS IMPLICATS Ajuntaments de implicades implicats tenint en compte els punts de vista i criteris de
Bescano, Sant

Consorci del Ter

Les comissions executives han permés poder

les diferents administracions. Aquesta dinamica ha estat

Gregori, Salt, Girona i positiva i ha permes resoldre els inconvenients facilment.

Jafre

Generalitat de
Catalunya: ACA i Medi
Natural
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ILLA DE PEDRET | BOSC DE CAN SALVATELLA (TER3)

ACCIONS PROPOSADES PRIORITAT  RESPONSABLE/S DE COSTOS FONTS DE OBSERVACIONS

LA IMPLEMENTACIO FINANCAMENT
RECERCA DE CRITIC Consorci del Ter Personal del - La situacié economica actual no permet disposar dels
FINANCAMENT PER A LA Consorci del Ter recursos necessaris per tal de poder portar a terme totes
IMPLEMENTACIO DE LES les actuacions proposades en el present Pla de
ACTUACIONS PROPOSADES Conservacio Post LIFE, és per aquest motiu que és de vital

importancia poder disposar d’aquest finangament i/o
cercar recursos alternatius per a poder-les portar a
terme.

Anualment, la Generalitat de Catalunya convoca linies
d’ajut especifiques per a projectes de conservacio i
restauracio, d’Us public i de divulgacié i interpretacio en
els espais de la xarxa. A més, Natura 2000 esdevé un
criteri de prioritat per als ajuts a la gestio forestal
sostenible, entre d’altres. També es pot comptar
anualment amb altres convocatories que caldra explotar
com Fundacion Biodiversidad, UE, ...

10
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PLA DE CONSERVACIO POST-LIFE

ILLA DE PEDRET | BOSC DE CAN SALVATELLA (TER3)

ACCIONS PROPOSADES

PRIORITAT RESPONSABLE/S DE
LA IMPLEMENTACIO

ACTUACIONS DE MANTENIMENT D’HABITATS:

MANTENIMENT DE LES
ACTUACIONS DE MILLORA
DEL BOSC DE RIBERA

IMPORTANT  Consorci del Ter

Ajuntament de Girona

COSTOS

Assistencia
externa:

Caldra valorar-ho
d’aqui un temps

FONTS DE
FINANCAMENT

Ajuts de la
Generalitat de
Catalunya

Ajuts de la UE
Ajuts diversos

Empreses privades

OBSERVACIONS

Al bosc de Can Salvatella i a I'llla de Pedret s’han portat a
terme millores forestals tant a la zona de la pollancreda
abandonada com a linterior de lilla per afavorir la
salzeda i la freixeneda. Aquestes actuacions,
especialment la del bosc de Can Salvatella caldra
complementar-les amb més treballs forestals per anar
substituint gradualment I’antiga plantacié per un bosc de
ribera amb espécies autoctones i una estructura i
densitat optimes per aixi poder disposar d’una comunitat
floristica i faunistica el més rica i diversa possible.

Aixi mateix caldra avaluar si calen més intervencions per
disminuir riscos de caiguda d’arbrat per I'existéncia de
I'heliport i per la proximitat d’alguns dels edificis de
I"hospital.

També caldra estar atents a la colonitzacié per vinya
verge (Parthenocissus quinquefolia) de I'arbrat de la zona
perque els arbres a banda de patir la competéncia per la
llum, aigua i nutrients poden patir danys mecanics degut
al pes de les lianes i poden arribar a ésser asfixiats per
aquestes. Un cop I'arbre és asfixiat per una liana, aquest
cau, produint una clariana que afavorira de nou el
creixement de I'espeécie i la seva propagacié. La caiguda
pot ocasionar danys als usuaris de la zona.
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PLA DE CONSERVACIO POST-LIFE
ILLA DE PEDRET | BOSC DE CAN SALVATELLA (TER3)

ACCIONS PROPOSADES PRIORITAT

MANTENIMENT DE LES CRITIC
ACTUACIONS DE CONTROL

D’INVASORES:

Control quimic dels rebrots
de robinia, gleditsia i
platans dins l'illa de Pedret

MANTENIMENT DE LES
PLANTACIONS EFECTUADES

NECESSARI

RESPONSABLE/S DE
LA IMPLEMENTACIO

Consorci del Ter

Ajuntament de Girona

Consorci del Ter

Ajuntament de Girona

COSTOS

Assisténcia
externa :

1250€ 2014
1250€ 2015
1000€ 2016
750€ 2017
500€ 2018

Assistencia
externa:

3000€ 2014
2000€ 2015

O bé, Personal de
les brigades de
manteniment de
les ribes del Ter

FONTS DE
FINANCAMENT

Ajuts de la
Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
Girona

Fundacion
Biodiversidad

Fons UE

Ajuts de la
Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
Girona: a través de
la brigada de
manteniment de les
ribes del Ter

Altres ajudes

OBSERVACIONS

Durant els propers anys és previsible que calgui fer un
minim control de vegetacid exotica perquée o bé hi haura
algun rebrot o bé el banc de llavors continuara actiu.
Aquestes actuacions es preveu que vagin disminuint al
llarg dels anys.

Durant els primers anys de les plantacions és important
portar a terme desbrossades, regs i manteniments per tal
d’assegurar-ne la viabilitat. Es proposa efectuar aquestes
actuacions durant els propers 2 anys.

12
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PLA DE CONSERVACIO POST-LIFE

ILLA DE PEDRET | BOSC DE CAN SALVATELLA (TER3)

ACCIONS PROPOSADES

MANTENIMENT DE LA
FUNCIONALITAT DELS
ANTICS CORRECS
RECUPERATS DINS LILLA
DE PEDRET

GESTIO DE L’US PUBLIC:

MANTENIMENT DE LA
SENYALITZACIO (EN CAS DE
RIUADA 1/0 VANDALISME)

DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS DIRIGIDES A
LA POBLACIO

(GLOBAL PER A TOTS ELS
ESPAIS)

IMPORTANT

RESPONSABLE/S DE

LA IMPLEMENTACIO

Consorci del Ter

Ajuntament de Girona

Consorci del Ter

Ajuntament de Girona

Consorci del Ter en
col-laboracié amb els
agents del territori

COSTOS

Personal de les
administracions
implicades

En funcié de
I'estat de
conservacio

Personal:

2500€/any

Planter autocton:

350€/any
Materials altres:

300€/any

FONTS DE
FINANCAMENT

Ajuts diversos

Personal propi

Ajuts de la
Generalitat de
Catalunya

Ajuts de la UE

Empreses privades

OBSERVACIONS

Amb la recuperacio de dos bragos dins I'llla de
Pedret s’ha garantit una circulacié d’aigua en aquests
correcs, evitant I'eutrofitzacid i garantint la supervivencia
de la verneda. Tanmateix caldra veure al llarg de les
oscil-lacions de cabal del Ter, especialment, en cas de
riuades, quina és la circulacié d’aigua que queda i quins
efectes té sobre la verneda i també sobre la resclosa de
I’Aurora. Cal anar fent el seguiment per veure si es
tanquen aquests bragos o bé esdevé un curs de majors
dimensions.

Les activitats amb la poblacié en general van tenir molt
bona acollida. Des de I’Ajuntament de Girona s’ha
mostrat interes per continuar oferint activitats tant pels
veins de la poblacié com per als visitants.

Algunes de les activitats que es poden desenvolupar
anualment sén:

Anellament d’ocells; Escoltes d’amfibis; Visites guiades a
I'espai; etc.

13
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ACCIONS PROPOSADES PRIORITAT  RESPONSABLE/S DE
LA IMPLEMENTACIO

GESTIO | SEGUIMENT:

AN EEp S ELRTEE R [MPORTANT  Consorci del Ter
DEL PROJECTE

(GLOBAL PER A TOTS ELS
ESPAIS)

SEGUIMENT CIENTIFIC IMPORTANT Consorci del Ter

(GLOBAL PER A TOTS ELS Voluntariat ambiental

ESPAIS) e
atedra

d’Ecosistemes Litorals
Mediterranis

Universitat de Girona

COSTOS

Personal: tecnic
de comunicacié
del Consorci del
Ter.

1000€/any

Assisténcia
externa: domini +
altres

150€/any

15.000€ periode
2014-2018

FONTS DE
FINANCAMENT

Ajuts de la
Generalitat de
Catalunya

Ajuts de la UE

Empreses privades

Ajuts de la
Generalitat de
Catalunya

Ajuts de la UE

Empreses privades

OBSERVACIONS

Durant els propers 5 anys (2014-2018) la web:

http://www.liferipariater.com

Ha d’ésser operativa, aquesta activitat es pot dur a terme
mitjangcant el personal propi del consorci. A la web es
podra fer difusié de les activitats dirigides a la poblacio
que es realitzin en els espais per a fomentar la
sensibilitzacié i el coneixement del medi.

El document inicial del RIPARIA TER ja contemplava que
un cop finalitzat el projecte es portessin a terme una
revisioé cada 5 anys de I'estat de la vegetacid i de les
poblacions d’aus, amfibis, reptils i mamifers; A la qual
caldra afegir el seguiment de I'estat de les zones
d’inundacié temporal.
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ILLA DE PEDRET | BOSC DE CAN SALVATELLA (TER3)

ACCIONS PROPOSADES PRIORITAT  RESPONSABLE/S DE COSTOS FONTS DE OBSERVACIONS

LA IMPLEMENTACIO FINANCAMENT

COORDINACIO, EXECUCIO |  [N[{e339.:]
SEGUIMENT DE LES I'organisme es detallin les aportacions economiques o en espécie que
ACTUACIONS PROPOSADES faran aquests en relacio a les actuacions definides i per
EN ELS PLANS DE tal de fer I'encarrec de gestié al Consorci del Ter per a la
CONSERVACIO POST-LIFE coordinacid, execucio i seguiment de les actuacions del
pla de conservacio Post LIFE.

Consorci del Ter Personal de

Se signara un conveni, si s’escau, amb els ajuntaments on

(GLOBAL PER A TOTS ELS
ESPAIS)
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